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Talotekniikan tekniset järjestelmät ovat viime vuosina kehittyneet nopeasti. Hyvän si-
säilman ja optimaalisen energiatehokkuuden vaatimukset ohjaavat jo tämän päivän 
suunnittelua. Vastaanoton vaatimukset kasvavat ja tekniseltä henkilökunnalta edellyte-
tään yhä laajempaa osaamista. Valvonnan ja vastaanoton merkitys korostuu ja talotek-
niikkavalvojien tulee olla yhä monitaitoisempia alan ammattilaisia. LVIAJS - tekniikan 
eri osa-alueille lämmityksen, ilmanvaihdon, jäähdytyksen, automatiikan, sähkön ja vesi- 
ja viemäritekniikan osalta on asetettu yhä suuremmat vaatimukset energia- ja elinkaari-
tavoitteiden kehittämisessä. Uudet määräykset ja kehittyneet talotekniikkajärjestelmät 
asettavat talotekniikan valvonnalle ja vastaanoton kehittämiselle suuret haasteet. 
 
Tämän kehittämistehtävän tavoite oli tunnistaa talotekniikkaprojektissa mukana olevien 
sidosryhmien keskeiset tavoitteet, valvonnan vaatimukset ja samalla luoda talotekniikan 
valvojille ja valvontatehtäviin hakeutuville yleiskuva valvonnan toimenpiteistä ja tule-
vien toimenpiteiden suunnittelusta.    
 
Tavoitteena oli myös, että kehittyvällä valvontamenettelyllä saavuttaisimme rakentami-
selle asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja valvonnan toimin minimoisim-
me käytönaikaiset häiriötekijät.  
 
Kehittämistehtävä rajattiin LVIAJS - valvontaan ja valvonnan kehittämiseen kohdistu-
viin toimenpiteisiin.  
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Technical systems in building services have developed considerably during last few 
years. Demands for good indoor air quality and optimal energy efficiency are already 
guiding designing process. Acceptation demands are getting higher and technical staff is 
required to have ever broader knowledge. Importance of supervising and acceptation is 
getting more and more important, which leads to situation where building services 
supervisors are required to be skilled in broad field of activities. For HVAC technology 
fields of heating, ventilation, cooling, automation, electricity, water and sewer 
technologies there has been set high demands in terms of energy consumption and 
lifespan longevity. New regulations and advanced building services systems set 
challenges to develop supervising and acceptation processes of these systems. 
 
The goal of this development task was to recognize goals of involved stakeholders and 
demands for supervision. Task was also to give overview for experieced and new 
building services supervisors of supervising tasks and planning of future actions. 
 
Another goal was by developing supervising to reach operational and financial targets 
and also minimize amount of after acceptation failures by developing survising 
methods. 
 
This development task was restricted to HVAC- supervising and actions considering 
developing supervising process.   
  
Key words: construction management, supervision 
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ERITYISSANASTO  
 
KÄSITTEET 
 
Laitteiden ja materiaalien ennakkohyväksyntä 
Urakoitsijat hyväksyttävät rakennuttajalla kaikki ne laitteet, materiaalit ja asennustavat, 
joita ei ole yksilöity tuotteina suunnitelma-asiakirjoissa.  
 
Urakoitsijoiden mallisuoritukset 
Malliasennuksilla varmistetaan pääurakoitsijan johdolla ja valvonnassa, että asennustyöt 
vastaavat kaikilta osin hyväksyttävää suoritusta. 
 
Laite- ja asennustapatarkastus 
Rakennuttaja valvoo työn aikana, että rakennustarvikkeet, rakennusosat, laitteet, materi-
aalit, työmenetelmät ovat suunnitelma-asiakirjojen ja ennakkohyväksyntöjen mukaiset. 
Kun laitteet ovat asennettu pidetään järjestelmälle asennustapatarkastus. 
 
Oman urakkasuorituksen tarkastus ja itselle luovutus 
Urakoitsija tekee oman työn tarkastuksen omien töiden osalta ja toimittaa siitä kirjalli-
sen dokumentin tilaajalle.  
 
Urakoitsijoiden keskinäiset toimintatarkastukset 
Urakoitsijoiden toimintatarkastuksissa tarkastetaan talotekniikkalaitteisiin ja järjestel-
miin liittyvät toiminnot suunnitelmien mukaisissa käyttötilanteissa.   
 
Toimintakoe 
Toimintakokeet ovat osa rakennuttajan ja urakoitsijan yhteistä laadunvarmistusta. Toi-
mintakokeet pidetään urakoitsijoiden toimintatarkastusten jälkeen urakoitsijoiden yhtei-
sesti ehdottamana ajankohtana.  
 
Säädöt, mittaukset ja viritykset 
Hyväksyttyjen toimintakokeiden jälkeen urakoitsijat tekevät asentamiinsa laitteisiin 
tarvittavat järjestelmäsäädöt. 
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Tarkastusmittaukset 
Tarkastusmittauksissa tarkastetaan urakoitsijoiden säätö- ja mittaustulokset sekä säätö-
pöytäkirjan kirjaukset.   
 
Taloteknisten järjestelmien yhteiskoekäyttö 
Taloteknisten järjestelmien yhteiskoekäytössä testataan ja varmistutaan, että kaikki jär-
jestelmät toimivat yhdessä suunnitelmien edellyttämällä tavalla eri käyttötilanteissa. 
 
Viranomaistarkastukset 
Urakoitsijat huolehtivat oma-aloitteisesti, että kaikki viranomaisten edellyttämät tarkas-
tukset pidetään ajallaan ja viranomaisten edellyttämässä laajuudessa. 
 
Vastaanottotarkastus 
Vastaanoton ennakkotarkastuksessa tarkastetaan, että urakkasuoritukset, testaukset ja 
dokumentoinnit ovat vastaanottosuunnitelman edellyttämässä kunnossa. 
 
Varsinainen vastaanottotarkastus pidetään YSE 01 mukaisesti. Pääurakoitsija on velvol-
linen huolehtimaan siitä, että vastaanottotarkastusaikataulussa on varattu tarvittava aika 
urakoitsijoiden oman työn tarkastukselle ja viranomaistarkastuksille.  
 
Vastaanoton dokumentointi 
Urakoitsijat laativat kaikista vastaanottomenettelyyn sisältyvistä tarkastuksista, mittauk-
sista, testauksista ja järjestelmäkokeista pöytäkirjat.   
 
Luovutusasiakirjat 
Rakennuttaja laadituttaa huoltokirjakonsultilla kohteesta käyttö- ja huoltosuunnitelman, 
josta selviää suunnittelijoiden antamien huoltokirjaohjeiden mukaiset tiedot. 
 
Käytönopastus 
Urakoitsijat ja laitetoimittajat järjestävät käyttäjän kanssa sovittavana ajankohtana ja 
pääurakoitsijan johdolla käyttöhenkilökunnalle eri järjestelmien ja laitteiden käyttöä 
koskevat koulutustilaisuudet.  
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1 JOHDANTO 
 
1.1 Tausta ja lähtökohdat 
 
Talotekniikan valvonnan merkitys on talotekniikkajärjestelmien ja energiatalouden 
toteutumisen kannalta keskeinen.  Jos rakentamisessa tapahtuu virheitä, energia- ja 
käyttökustannukset saattavat muodostua suunniteltua korkeammaksi. Rakennuksen 
energiatalouteen vaikuttavat tekijät ilmenevät tarkemmin vasta rakennuksen käytön 
aikana. Talotekniikkatöiden valvonta on pistokoeluontaista ja tarkastukset keskittyvät 
järjestelmien toimintatarkastuksiin projektiasennusten edetessä. Järjestelmien 
yhteiskoekäyttöihin ja vastaanottomenettelyyn varattu aika on osoittautunut hyvin 
lyhyeksi ja tarkastukset jäävät pinnalliseksi. Kesä- ja talvikäytön toiminnat 
edellyttäisivät eriaikaisia toimintatarkastuksia ja vastaanottomenettelyn porrastamista.  
 
1.2 Tutkintotyön sisältö 
 
Kehitystehtävän sisältö muodostuu rakennustyön kannalta keskeisten taloteknisten 
valvontatöiden tunnistamisesta, niiden valvonnasta ja toimenpiteiden jaksottamisesta.  
Tutkintotyön yhteydessä tehdyistä teemahaastatteluista koottiin ajatuksia 
rakennusprojektin eri vaiheista ja niiden vaikutuksesta rakennusprojektin aikana. 
Käsitellyistä teemoista ja saaduista vastauksista nostettiin esille valvonnan ja 
vastaanottomenettelyn kehittämisen kannalta keskeiset tekijät.   
 
1.3 Tutkintotyön tavoite 
 
Kehitystehtävän keskeisenä tavoitteena  on muodostaa johdonmukainen valvonnan 
tarkastustapa, joka edistää järjestelmätarkastuksia ja nopeuttaa vastaanottotarkastuksia. 
Järjestelmätarkastukset on sovitettavissa rakennusprojektin eri vaiheisiin ja tarkastukset 
etenevät tiiviissä yhteistyössä rakennusprojektin aikataulun kanssa.    
 
1.4 Tutkintotyön rajaus 
 
Kehitystehtävässä on keskitytty taloteknisten lämpö-, vesi-, ilmastointi-, automatiikka, 
sähkö- ja paloilmoitinlaitteiden tarkastukseen, valvontaan ja vastaanottomenettelyn ke-
hittämiseen. 
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2 TEEMAHAASTATTELU JA TULOKSET 
 
2.1 Teemahaastattelu tutkimusmenetelmänä 
 
Teemahaastattelu on yksi yleisimmistä laadullisen tutkimuksen menetelmistä, joissa 
aineistonkeruumenetelmänä ovat haastattelut, havainnoinnit, kyselyt ja erilaisiin 
dokumentteihin perustuvat tiedonkeruumenetelmät. Havaintoja voidaan käyttää rinnan 
tai yhdistettynä eri tavoin tutkittavan asian mukaan. Mitä vapaampi tutkimusasetelma 
on, sitä luontevampaa on käyttää havainnointia ja keskustelua aineiston hankinnassa. 
(Tuomi ja Sarajärvi 2003) 
 
Kehittämistehtävässä käytettiin teemahaastatteluja, jossa etsittiin haastateltavilta 
enemmän merkityksellisiä vastauksia tutkimuksen tarkoituksen ja ongelma-asettelun  
mukaisesti. Haastattelututkimuksen isona plussana oli joustavuus. Kysymysten käsittely 
ja vastausten painotus oli nopeasti tarkennettavissa, jolloin tulkinta ei aiheuttanut 
vastauksista poikkeavaa hämmennystä tai mahdollisia väärinkäsityksiä.  
 
Haastatteluteemat oli kohdistettu rakennusprojektin eri taloteknisiin vaiheisiin, joissa 
talotekniikalla ja tehdyillä valinnoilla on suuri merkitys. Haastattelut etenivät 
kysymysteknisesti samassa järjestyksessä ja vastaajat painottivat itselle tuttuja 
aihealueita ja kertoivat myös mielipiteensä heille vieraimmistakin aiheista. Vastaukset 
kirjattiin ja aihepainotukset huomioitiin kirjauksissa.   
 
2.2 Teemahaastattelun toteutus 
 
Teemahaastattelu tutkimusmenetelmänä oli kohdistettu alustavasti valittujen teemojen 
syvempään tarkasteluun. Teemoissa on painotettu taloteknisten tuotteiden ja järjestelmi-
en valvontaa ja niihin liittyviä toimintoja. Haastattelun aiheet oli koottu aikaisemmissa 
tutkimuksissa tutkittuja asioita ja yhdistetty valvonnan yleisiin teemoihin. Haastatelta-
vaksi oli valittu rakennusprojektin eri osa-alueiden ammattilaisia, joilla oli pitkä ja mo-
nipuolinen kokemus jo useamman vuosikymmenen takaa. Haastattelu kohdennettiin 
tutkittavien henkilöiden omakohtaisiin kokemuksiin, jossa kartoitettiin ajatuksia, tunte-
muksia ja kokemuksia haastateltavan omasta näkökulmasta tarkasteltuna. Teemahaastat-
telussa pyrittiin löytämään asioita, joita ei yleensä ole hyvin tunnistettu. Haastateltavak-
si oli valittu rakennuttajakonsultti, talotekniikan suunnittelujohtaja, lvi-suunnittelija, 
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talotekniikan valvoja, kiinteistöpäällikkö, talotekniikan johtava asiantuntija ja kiinteis-
tön loppukäyttäjä. Haastatteluteemat oli kohdistettu rakennusprojektin eri taloteknisiin 
vaiheisiin, joissa talotekniikalla ja tehdyillä valinnoilla on suuri merkitys. Haastattelut 
etenivät kysymysteknisesti samassa järjestyksessä ja vastaajat painottivat itselle tuttuja 
aihealueita ja kertoivat myös mielipiteensä heille vieraimmistakin aiheista. Vastaukset 
kirjattiin ja aihepainotukset huomioitiin kirjauksissa.   
 
2.3 Teemahaastattelun tulokset 
 
Teemahaastattelussa koottu aineisto purettiin sisältöanalyysina. Menetelmän avulla 
teimme päätelmiä haastatteluaineistosta ja vastausten sisällöstä. Teemahaastattelun ta-
voitteena oli nostaa esille talotekniikkavalvonnan ja vastaanoton onnistumisen kannalta 
keskeiset tekijät ja niihin vaikuttavat toimenpiteet.     
 
Haastatteluaineisto kirjoitettiin auki ja haastattelussa esille nousseet asiat ryhmiteltiin 
eri teemojen alle. Tällä analyysimenetelmällä sain tutkittavasta aiheesta selkeän kuvan, 
joka on koottu tiivistetyssä muodossa taulukko 1 johtopäätöksiä varten.   
 
TAULUKKO 1. Rakennuttajan aiheet ja haastattelun palaute 
1 Elinkaaritavoitteet - alhaiset käyttökustannukset 
- pienet huoltokustannukset 
- helppo käytettävyys 
2 Energiatehokkuustavoitteet - hyvän hyötysuhteen järjestelmät 
- kehittynyttä tekniikkaa 
- testatut järjestelmät 
3 Sisäilmatavoitteet - tasainen lämpötila 
- alhainen hiilidioksiidipitoisuus 
- raikas ilmanlaatu 
4  Puhtausluokitustavoitteet - hyvä talo - projektityöskentely 
- kuivat rakennusmateriaalit 
- puhtaat materiaalit 
5 Materiaaliluokitustavoitteet - ei myrkyllisiä rakennusaineita 
- kestävät pinnoitteet 
- pitkä ja turvallinen käyttöikä 
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TAULUKKO 2. Suunnittelijan tavoitteet ja haastattelun palaute 
1 LV-tekniikan tuotteet ja järjestel-
mät 
- tyyppihyväksytyt tuotteet 
- testatut laitemitoitukset 
- toimivat käyttöreferenssit 
2 IV-tekniikan tuotteet ja järjestel-
mät 
- tyyppihyväksytyt tuotteet 
- testatut laitemitoitukset 
- monipuoliset käyttöreferenssit 
3 Jäähdytys tuotteet ja järjestelmät - tyyppihyväksytyt tuotteet 
- hyväksytyt jäähdytysaineet 
- toiminnan luetettavuus 
4 Automatiikan tuotteet ja järjestel-
mät 
- tyyppihyväksytyt tuotteet 
- huollon toimivuus 
- tuotteiden luotettavuus 
 
 
TAULUKKO 3. Talotekniikkavalvojan tavoitteet ja palautusten painotus 
1 Tuote- ja järjestelmätarkastukset - testatut tuotteet 
- hyväksytyt järjestelmät 
- turvalliset materiaalit 
2 Asennustapatarkastukset - hyvät asennusohjeet 
- helppo asennettavuus 
- tunnetut toimittajat 
3 Koestukset ja koekäytöt - hyväksytyt mittaustulokset 
- luotettavat osatoimittajat 
- pitkä käyttöikä 
4 Järjestelmien toimintatarkastukset - käyttövarma toiminta 
- luotettavat osatoimittajat 
- luotettavat esitestaukset 
5 Järjestelmien yhteiskoekäytöt - luotettavat järjestelmätestaukset 
- hyvät referenssikohteet 
- toimivat yhteiskäytöt 
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TAULUKKO 4. Urakoitsijan tavoitteet ja palautusten painotus 
1 Asennustarkastukset - nopea asennus 
- edulliset hankintahinnat 
- hyväksytyt komponentit 
2 Ulkoinen laadunvarmistus - luotettavat testaustiedot 
- hyväksytyt komponentit 
- pitkäikäiset materiaalit 
3 Itselle luovutus ja oman työn tar-
kastus 
- hyväksytyt tuotteet 
- luotettavat mittaustiedot 
- tasalaatuiset järjestelmät 
 
 
TAULUKKO 5. Kiinteistön käyttäjän tavoitteet ja palautusten painotus 
1 Järjestelmien koekäytöt - helppo käytettävyys 
- yksinkertaiset ohjaukset 
- hyvä dokumentointi 
2 Järjestelmien yhteiskäytöt - monipuoliset testaukset 
- yksityiskohtaiset vertailuarvot 
- selkeät ohjeet 
3 Olosuhdetestaukset - talvikäyttö, lämmitystestit 
- kesäkäyttö, jäähdytystestit 
- käytön muunneltavuus 
 
 
2.3.1 Rakennuttajan palaute  
 
Rakennuttajat ovat keskittyneet hankesuunnittelussa enemmän tilakohtaisten vaihtoeh-
tojen tarkasteluun. Rakennus - ja talotekniset tavoitteet on kohdennettu suunnittelijoiden 
tehtäväksi. Taloteknisistä tavoitteissa yleisemmin käytetty ja laajemmin tunnettu on 
sisäilmaluokitukset ja materiaaliluokitukset. Rakennuttajaorganisaation tehtävänä on 
vesi- ja kaukoliittymäsopimusten valmistelu ja sopimusten teko yhdessä tilaajan edusta-
jan kanssa.   
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2.3.2 Suunnittelijan palaute  
 
Suunnittelijat ovat keskittyneet omien erikoisalueidensa suunnitteluun. Suunnittelussa 
keskustellaan enemmän tuotteiden ja järjestelmien toiminnasta ja laitekohtaisista vaih-
toehdoista. Sisäilma- - ja energiatehokkuustavoitteet on annettu suunnittelijoiden tehtä-
väksi. Taloteknisistä tavoitteissa yleisemmin käytetty ja laajemmin tunnettu on sisäil-
maluokitukset ja elinkaarikustannustarkastelut. Talotekniikan suunnittelijat valmistele-
vat vesihuollon liittymäsopimukset ja hankkivat tarvittavat liitosluvat yhdessä tilaajan 
edustajan kanssa. Suunnittelijat auttavat osaltaan tilaajaa sopimusten valmistelussa ja 
toimituslaajuuden määrittelyssä. Keskeinen tehtävä on vaihtoehtojärjestelmien tekninen 
tarkastelu ja taloudellisuuden vertailu.    
 
2.3.3 Valvojan palaute  
 
Talotekniikan valvonta on keskittynyt enemmän määräystenmukaisen toteutuksen val-
vontaan. Ohjaavina tekijöinä ovat rakennusmääräyskokoelma ja hyvän rakentamisen 
ohjeet. Suuri osa valvonnasta tehdään urakoitsijoiden toimesta, oman laatujärjestelmän 
ohjeistuksen kautta tapahtuvana itselle luovutuksena. Tavoitteena on varmistaa, että 
käytetyt materiaalit, laitevalinnat ja asennusmenetelmät tehdään suunnitellun mukaises-
ti. Taloteknisistä tavoitteissa käytetyin on suunnitelmanmukaisuuden valvonta. Valvoji-
en toivomuksena onkin valvonnan painopisteen siirtäminen enemmän projektin alkuun. 
Hyvänä tapana pidettiin osallistumista hankesuunnitteluun ja suunnitelmatarkastuksiin. 
Tarkastuksien yhteydessä on mahdollisuus verrata esitettyjen ratkaisujen tasoa asetet-
tuihin tavoitteisiin.    
   
2.3.4 Urakoitsijan palaute  
 
Urakoitsijat ovat enemmän keskittyneet asennukseen ja toteutuksen tarkasteluun. Laite- 
ja järjestelmäasennuksissa on keskitytty enemmän kustannustehokkaan asentamisen 
valmisteluun. Asennustapojen suunnittelussa ohjaavana tekijänä ovat asennusnopeus ja 
kustannusten minimointi.  Talotekniikkatavoitteiden valmistelu on jätetty suunnittelijoi-
den tehtäväksi. Taloteknisistä tavoitteissa yleisemmin käytetty ja laajemmin tunnettu on 
sisäilma- ja puhtausluokitus. ( Sisäilmayhdistys 2008) 
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2.3.5 Käyttäjän palaute  
 
Käyttäjät ovat keskittyneet vastaanoton suunnittelussa laitoksen toimintatarkasteluun ja 
järjestelmän luotettavuuden varmistamiseen eri käyttötilanteissa. Käytettävyyden tavoit-
teet ovat ohjaavina tekijöinä vastaanotossa ja vastaanoton takuutarkastuksissa.  Talotek-
nisistä tavoitteissa yleisemmin käytetty ja laajemmin tunnettu on sisäilmaluokituksen 
mukaiset puhtaustarkastukset ja järjestelmien toimintatarkastukset.   
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3 TALOTEKNIIKKAVALVONNAN JA VASTAANOTON VALMISTELU  
 
 
3.1 Laitteiden ja materiaalien ennakkohyväksynnät 
 
 Urakoitsijoiden on hyväksytettävä rakennuttajalla kaikki laitteet, materiaalit ja 
asennustavat, joita ei ole yksilöity tuotteina suunnitelma-asiakirjoissa. 
 
Ennakkohyväksynnällä varmistetaan, että toimitettavat laitteet ja materiaalit täyttävät 
suunnitelma-asiakirjojen laatuvaatimukset.   
 
3.2 Urakoitsijoiden mallisuoritukset 
 
LVIAJS -urakkaa koskevat mallisuoritukset on esitetty kunkin alan työselityksessä. 
Näiden lisäksi tehdään mallisuoritukset läpimenojen ja aukkojen tiivistys- ja 
liityntämallit seinä-, lattia-, välipohja-, ja yläpohjarakenteissa. 
 
3.3 Laite- ja asennustapatarkastus 
 
Rakennuttaja valvoo työn aikana, että tarvikkeet, rakennusosat, laitteet, materiaalit, 
työmenetelmät ovat suunnitelma-asiakirjojen ja ennakkohyväksyntöjen mukaisia. 
 
Asennusvirheitä pyritään ehkäisemään ennakoivasti huolellisella suunnittelulla, tarkoilla 
asennuspiirustuksilla ja vaiheittaisten asennustapatarkastusten avulla.  
 
3.4 Oman urakkasuorituksen tarkastus ja itselle luovutus 
 
Laadunvarmistukseen liittyen urakoitsijat huolehtivat ja varmistavat 
sopimusasiakirjoissa määrättyjen vaatimusten toteutumisen, sekä LVIAJS -järjestelmien 
ja laitteiden suunnitelmien mukaisen toiminnan koko rakentamisen ajan. Oman 
laadunvarmistuksen tulokset kirjataan tarkastus- ja katselmuspöytäkirjoihin, jotka 
tallennetaan urakoitsijan laadunvarmistuskansioon. 
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4 URAKOITSIJOIDEN KESKINÄISET TOIMINTATARKASTUKSET 
 
 
4.1 Rakennustekniset työt 
 
 
 
KUVA 1.  Parkkiluola P - Hämppi  
 
Urakoitsijoiden toimintatarkastukset ovat osa laadunvarmistusta. Toimintatarkastuksissa 
tarkastetaan, että talotekniset laiteasennukset ja järjestelmät on tehty siten, että laitteistot 
toimivat suunnitelmien mukaisesti kaikissa käyttötilanteissa. 
 
Urakoitsijoiden keskinäisissä toimintakokeissa varmistutaan, että olosuhteet 
toimintakokeiden pitämiseksi ja yhteiskoekäytön aloittamiseksi ovat olemassa. 
Rakennustöiden osalta varmistutaan, että rakennustekniset työt ovat pääsääntöisesti 
tehty ja voimakkaasti pölyäviä työvaiheita ei enää toimintakokeiden yhteydessä tehdä.  
 
Rakennusteknisten tilojen valmiusaste katselmoidaan ennen toimintatarkastusten käyn-
nistämistä seuraavasti: 
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• tekniset tilat ovat rakennustöiden osalta valmiit, siivottu ja pölypuhtaat 
• muut rakenteet ovat valmiit ja pinnat pölypuhtaat, että toimintakokeet ja säätö-
työt voidaan aloittaa 
• alustava loppusiivous on tehty ja koekäyttövalmius luotu 
 
4.2 LV- tekniset työt  
 
 
KUVA 2. Lämmönvaihdin 
  
LV- urakoitsijoiden osalta varmistutaan asennustöiden valmiusasteesta osa-alueittain 
seuraavasti: 
 
• putkistot, pumput ja laitteet on asennettu ja putkistot kytketty 
• asennustapatarkastukset on pidetty ja puutelistat korjattu 
• verkostot on huuhdeltu, painekokeet pidetty ja venttiilit esisäädetty 
• putkistokuvaukset on tehty, vesinäytteet otettu ja tulokset analysoitu 
• mittarit on asennettu ja kenttälaitteet kytketty 
• laitteet on merkitty ja tunnuskilvet asennettu 
• putkistomerkinnät on tehty ja putket eristetty 
(LVIA-työselitys Saanio & Riekkola 2007) 
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4.3 Ilmanvaihtotyöt  
 
 
KUVA 3. Tulo- / Poistoilmakone lämmöntalteenottolaitteella varustettuna 
 
IV- urakoitsijoiden osalta varmistutaan asennustöiden valmiusasteesta osa-alueittain 
seuraavasti: 
 
• ilmanvaihtokoneet, kammiot ja kanavat on asennettu ja kytketty  
• asennustapatarkastukset on pidetty ja puutelista korjattu 
• koneet, kanavat ja kammiot on puhdistettu ja laitteet esisäädetty 
• tarvittavat painekokeet on pidetty ja mittauspöytäkirjat laadittu 
• kanavatarkastukset on tehty, pölynäytteet otettu ja pinnat puhdistettu 
• mittalaitteet, anturit ja liittimet on asennettu ja kytketty 
• laitteet, kanavat ja virtausmerkinnät on tehty ja tunnuskilvet asennettu 
• kanava- ja kammioeristykset on tehty 
            (LVIA-työselitys Saanio & Riekkola 2007) 
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4.4 Sähkötyöt  
 
 
KUVA 4. Sähköpääkeskus 
 
Sähkötilat ja niihin liittyvät komponentit ovat pölynarkoja, jonka johdosta tilojen pöly-
puhtaus tarkastetaan huolellisesti. Samalla tulee varmistua, ettei tilojen läpi ole kulku-
liikennettä ja ovet tulee olla suljettavissa. Katselmoinnissa varmistutaan seuraavien asi-
oiden tarkastuksesta: 
 
• sähkötilojen rakennusosat ovat valmiit ja siivottu 
• rakennusautomaatio-, sähkö- ja paloilmoitinsuunnitelmien yhteensopivuus on 
tarkistettu 
• sähkökeskukset ja johdotukset on asennettu laitteiden lopullista kytkentää varten 
• erillispisteiden johdotukset on kaapeloitu ja johdot kytketty 
• sähkökeskukset ja automaatio-osat on tarkastettu, valaistuksen ohjausyksiköt ja 
sähköenergiamittarit virtamuuntajineen on asennettu ja johdotukset kytketty   
• keskuksen erillispisteet automaatiojärjestelmään on kytketty, 2-osainen yleis-
kaapelointipiste on kytketty ja mitattu 
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• valaisimet on asennettu, kytketty ja toiminnassa 
• moottoreiden pyörimissuunnat ja lähtöjen pakkokytkennät on tarkastettu 
• lämpösuojat on alustavasti säädetty ja hälytykset kokeiltu 
• keskukset, keskuskojeet ja kaapelit on merkitty 
• verkostomittaukset ja koestukset on tehty ja laitteet viritetty toimintakuntoon 
• laitteiden sähkösyötöt varmistuksineen ovat toimintakunnossa 
(Sähkötyöselitys Insinööritoimisto Nissinen 2007) 
 
 
4.5 Varavoimajärjestelmä 
 
4.5.1 Laitteiden ja materiaalien ennakkohyväksynnät 
 
 Urakoitsija hyväksyttää varavoimakoneen siihen liittyvine tarvikkeineen ennen laitteen 
tilausta ja toimitusta tilaajalla. Ennen toimitusta tarkastetaan varavoimakoneen asen-
nusympäristö ja varmistetaan, että asennuksessa on huomioitu kaikki sähkö- ja lvi-
teknisille laitteille asetetut määräykset. Valmistaja koekäyttää varavoimakoneen suunni-
telman mukaisilla koestusarvoilla kuormitettuna ja laatii koekäytöstä pöytäkirjan.  
 
Asennustapatarkastuksessa varmistutaan, että varavoimakoneen asennus on tapahtunut 
sovitun suunnitelman ja asennukselle asetettujen vaatimusten mukaisesti. Tarkastuksis-
sa tulee olla mukana varavoimakoneen asennusurakoitsija, sähköurakoitsija ja tilaajan 
asettama valvoja. Tarkastuksessa varmistutaan mm. seuraavista asioista: 
 
• rakenteiden tulee olla ääni- ja tärinäeristävyydeltään, sekä palonkestoltaan tilan 
osastointia vastaava 
• tilan valaistus ja pistorasioiden syöttö otetaan dieselvarmistetusta sähköpisteestä 
• tilaan asennetaan akulla ja verkkovaraajalla varustettu kannettava varavalaisin 
• käytön, huollon ja korjausten vaatimat tilat ovat suunnitelmien mukaiset 
• järjestelmien kaasunpoisto, paisunta, varolaitteet, nesteiden täyttö ja tyhjennys 
on tehty määräysten mukaisesti 
• tärinän ja lämpöliikkeiden vaatimat joustavat liitososat on huomioitu suunnitel-
mien mukaisesti 
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• pakoputken lämpöeristykset, kannatukset, läpiviennit ja kosketussuojat ovat 
asennettu määräysten mukaisesti 
• liittimien kiinnitykset ja kytkentöjen maadoitus on tarkastettu 
• laitetilan lämmitys, jäähdytys, ilmanvaihto, valaistus ja pistorasioiden toiminta 
on tarkastettu 
• laitteiden käyttö- ja huolto- ja kunnossapito-ohjeet on laadittu 
• huoltotarvikkeet, varaosat ja tarvittavat työkalut on toimitettu 
• urakoitsija on tehnyt omasta työsuorituksestaan itselle luovutus tarkastuksen ja 
tarkastuspöytäkirjan liitettäväksi luovutusaineistoon  
(Varavoimakoneen hankinta, Insinööritoimisto Nissinen 2007) 
 
 
4.5.2 Toimintakokeet 
 
Urakoitsija velvoitetaan osallistumaan yhteiskoekäyttöön ja poikkeustilanteiden toimin-
tojen laadunvarmistukseen. 
 
Vastaanottotarkastus ja koekäyttö suoritetaan sen jälkeen, kun varavoimalaitos siihen 
olennaisesti liittyvine järjestelmineen on urakoitsijan toimesta säädetty ja käyttövalmius 
on testattu. Toimintakokeissa varmistutaan, että varavoimalaitoksen toiminnot ja suori-
tusarvot ovat sopimusasiakirjojen mukaiset. Toimintakokeissa varmistetaan seuraavat 
asiat: 
 
• varavoimakoneen käynnistys käsiohjauksella on tarkastettu 
• varavoimakoneen pysäytys käsiohjauksella on tarkastettu 
• generaattorin ja verkon pääkytkimen automaattiohjaus on tarkastettu 
• hätäpysäytys käsiohjauksella ja automaattipysäytyksellä on koestettu 
• suojaus- ja hälytyspiirien toimintatarkastus on pidetty 
• voiteluöljynpaineen painetestaus on tarkastettu 
• generaattorin ylivirta-, ylivirtasuojan, oikosulkusuojan ja käynnistyshäiriön tar-
kastus on pidetty 
• mittariston, merkkilamppujen ja akkujen latausjännitteen testaus on tehty 
• apujärjestelmien energia ja sähköinstallaatioiden tarkastus ja mahdollisten kau-
koilmoitusohjausten tarkastus on tehty 
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• suoritusarvojen tarkastus käynnistyksessä ja koekäytön aikana eri kuormitusti-
lanteissa on tehty 
(Sähkötyöselitys Insinööritoimisto Nissinen 2007) 
 
 
4.5.3 Varavoimakoneen asetukset, mittaukset ja viritykset 
 
 
KUVA 5. Varavoimakone  
 
Varavoimakoneen käyttöönottovalmistelut edellyttävät hyvin monipuolisia testauksia ja 
testausten mukaan tapahtuvia mittauksia. Varavoimakoneen koekäytön valmistelussa 
huomioidaan ennen varsinaista koekäyttöä tapahtuvien osatarkastusten tekeminen. Osa-
tarkastuksissa varmistutaan varavoimakoneen polttoainesyötöstä ja koneikon jäähdytyk-
sestä.  
 
Ennen varsinaista vastaanottoa katselmoidaan varavoimakoneen toiminnot ja tarkaste-
taan seuraavat asiat: 
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• käynnistymisaika ja kuormanottokyvyn tarkastus on pidetty 
• jatkuvan tehonottokyvyn tarkastus on tehty 
• sähkön laadunvarmistus on tehty 
• miehittämättömän toiminta-ajan varmistus on tehty 
• sähköverkon käyttövarmuuden tarkastaminen on tehty 
• varavoimakoneen suoritusarvojen tarkastusmittaukset pidetään siinä tapaukses-
sa, että koekäytön yhteydessä on todettu korjausta vaativia toimenpiteitä ja tar-
kastusmittaukset pidetään tehtyjen korjausten jälkeen 
• varavoimakoneen osakuormakäytöt varmistetaan tarvittaessa yhteiskoekäytön 
yhteydessä 
• varavoimakoneen käyttö poikkeustilanteissa varmistetaan tarvittaessa yhteiskoe-
käytön yhteydessä 
(Sähkötyöselitys Insinööritoimisto Nissinen 2007) 
 
  
4.5.4 Vastaanoton dokumentointi ja luovutusasiakirjat 
 
Laitteiden ja järjestelmien luovutukseen liittyy hyvin laaja ja monipuolinen määrä luo-
vutusasiakirjoja. Pääurakoitsija on yleisesti velvoitettu huolehtimaan luovutusmateriaa-
lien koordinoinnista. Vähimmäisvaatimuksena voidaan pitää seuraavien dokumenttien 
kokoamista:    
 
• huoltokirjamateriaalin laadinta ja tietojen kokoajana toimii usein erillinen oh-
jelmistokonsultti 
• suunnittelijat täyttävät oman suunnittelualueen tekniset tietonsa ohjelmaan tai 
toimittavat tiedot koordinaattorille 
• kohteen koestus- ja tarkastuspöytäkirjat, laitteiden konekortit ja takuutodistukset 
• käyttö-, hoito- ja kunnossapito-ohjeet 
• alihankkija ja tavarantoimittajaluettelo 
• muut sopimuksiin liittyvät talotekniikkavalvojan tehtävät, jotka on lueteltu so-
pimusasiakirjaliitteissä.  
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4.5.5 Käyttö- ja huolto-ohjeet 
 
Käyttö- ja huolto-ohjelmien valmisteluun liittyy paljon valmistelevaa työtä. Materiaalin 
kokoaminen tulee aloittaa heti projektin käynnistyessä. Koekäytöistä ja tehdyistä tarkas-
tuksista tehdyt tarkastusraportit liitetään käyttö- ja huolto-ohjeisiin. 
 
Käyttö- ja huolto-ohjeisiin liitettävien materiaalien tulee sisältää ainakin seuraavat asia-
kirjat:  
 
• ohjeet sisältävät tekniset tiedot järjestelmästä 
• järjestelmäkuvaukset ja käyttöohjeet 
• konekortit, säätöarvotaulukot ja turvaohjeet 
• käyttö-, hoito- ja kunnossapito-ohjeet 
• alihankkija ja tavarantoimittajaluettelo 
• sähkö- ja laitepiirustukset 
 
 
4.6 Sähkötekniset tietojärjestelmätyöt  
 
 
KUVA 6. Valaistuksen ohjaus  
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Sähkötekniset tietojärjestelmät ovat jakautuneet useaan erillisjärjestelmään. Urakoitsi-
joita on paljon ja liitäntäpintoja muihin urakoitsijoihin on useita.  
 
Sähkötyöt sijaitsevat sähkö- ja teletilojen yhteydessä ja asennuskatselmuksissa tarkaste-
taan seuraavat asiat: 
 
• UPS – jakelujärjestelmät, tele – ja turvajärjestelmien sähkönsyöttö ja tiloihin 
asennetut sähkötekniset laitteistot 
• yleisvalaistusjärjestelmä, jota ohjataan pääosin rakennusautomaatiojärjestelmän 
aikaohjelmilla ja niiden ulkopuolisina aikoina painikkeilla 
• ohjausjärjestelmällä ohjataan yleisvalaistusta. Kaikki järjestelmään liittyvät va-
laisimet varustetaan ohjaukseen tarkoitetulla liitäntälaitteella valaisinluettelo-
merkintöjen mukaisesti  
• tiloihin asennettavaa tehostusvalaistusjärjestelmää ohjataan erillisellä ao. järjes-
telmään kuuluvalla ohjelmalla 
• muiden valaistusjärjestelmien sijainti, sähkösyötöt ja ohjausperiaatteet tehdään 
ryhmäpiirustuksien ja kaavioiden mukaan 
• erillisjärjestelmät kiinnitetään ja kaapeloidaan valaistus- ja kamerajärjestelmiin 
• turvavalaistusjärjestelmän tiloihin asennetaan osoitteellinen poistumis- ja turva-
valaistusjärjestelmä, joka osoittaa poistumistiet 
• sähköautojen latauspisteille asennetaan putkitukset, syöttö- ja ohjauskaapelit, 
sekä yleiskaapelointipisteet suunnitelmien mukaan 
• sähkövastuksilla tehdyt putkituksien lämmityskaapeloinnit, sisäänajoluiskien 
kourut, viemäriputket ja pystysalaojat varustetaan tarvittavilla sähkölämmitys-
järjestelmällä 
• erillinen puhelinsisäjohtoverkko ja puhelinliikenteen yleiskaapelointijärjestelmä 
• yhteisantennijärjestelmä, kohde liitetään paikalliseen kaapeli tv operaattorin 
kaapeli-tv verkkoon 
• ULA – radioantennijärjestelmä, FM – radiolähetysten välittämiseksi ajoneuvoi-
hin kohteeseen asennetaan ULA - radioantennijärjestelmä 
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4.7 Rakennusautomaatiotyöt  
 
 
 
KUVA 7. Rakennusautomaation kenttälaitteet 
 
Rakennusautomaation järjestelmä- ja kenttälaiteet sijaitsevat useissa eri tiloissa ja mui-
den laiteasennusten yhteydessä. Katselmoinnissa tarkastetaan seuraavat asiat: 
 
• tekniset automaatiotilat ovat rakennustöiden osalta valmiit ja pinnat siivottu  
• rakennusautomaatio- ja sähkösuunnitelmien yhteensopivuus on tarkastettu 
• automaatiolaitteet on asennettu ja kytketty 
• automatiikkapisteet valaistukseen ohjausryhmään on tehty, säädöt esiviritetty ja 
asetusarvot asetettu 
• ryhmäkeskusten automaatio-osien 2-osaiset yleiskaapelointipisteet on käyttöön-
otettu niin, että automaatioväylä kokonaisuudessaan on toimintakuntoinen 
• valvomon ohjelmisto on asennettu ja yhteys etävalvomoon on toiminnassa ja oh-
jelmatoiminnot tarkastettu 
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• valvomo-ohjelmiston grafiikkatoiminnot toimivat ja hälytykset on tarkastettu 
• ohjaukset, pakkokytkennät ja aikaohjelmien toiminta on tarkistettu 
• laitteet on asennettu ja virta tulee lopullista kytkentää myöten 
 
 
4.8 Sprinklerityöt  
 
 
 
KUVA 8. Sprinklauskeskus ja varolaitteet 
 
Palosuojaukseen keskeinen aihe on sprinklausjärjestelmät ja sen laite-asennukset. Jär-
jestelmä kuuluu kolmannen osapuolen tarkastustoiminnan piiriin. Oman työn tarkastuk-
sen lisäksi ulkopuolinen tarkastuslaitos tulee tarkastamaan järjestelmän määräystenmu-
kaisuuden ja laatii siitä erillisen tarkastustodistuksen.  
 
Urakoitsijat pitävät omaan laatujärjestelmään liittyvät oman työn tarkastukset. Tämän 
lisäksi talotekniikan valvojat tekevät sprinklertöiden asennustapatarkastukset, jossa 
varmistutaan seuraavista asioista:  
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• putkistot ja laitteet on asennettu, venttiilit johdotettu ja kytketty 
• pumppupetit, putkien kannatus ja pintakäsittelyt on tehty määräysten mukaisesti 
• verkostot on huuhdeltu ja painekokeet pidetty 
• pumppujen automatiikkatoiminnot on kytketty, asetusarvot asetettu ja pumput 
koekäytetty 
• hälytykset on testattu ja laitekilvet asennettu 
 
 
4.9 Paloilmoitintyöt 
 
 
 
KUVA 9. Palohälytys ja hälytysvalot 
 
Paloilmoitinjärjestelmä- ja kenttälaiteet sijaitsevat useassa eri tilassa ja muiden lai-
teasennusten yhteydessä. Paloilmoitinjärjestelmä ohjaa savunpoistojärjestelmän toimin-
taa ja järjestelmän toiminta on hyvin tärkeässä roolissa pidettäessä pelastuslaitoksen 
toimintatarkastuksia.  
 
Paloilmoitintöiden katselmoinnissa tarkastetaan seuraavat asiat: 
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• tekniset tilat ovat rakennustöiden osalta valmiit ja siivottu 
• paloilmoitinkeskukset, paloilmaisimet, paloilmaisinkaapelit ja käyttölaitteet on 
asennettu 
• paloilmoitin-, rakennusautomaatio- ja sähkösuunnitelmien yhteensopivuus on 
tarkistettu 
• paloilmoitinpisteet, lämpöilmaisinkaapelit ja savunpoistojärjestelmään liittyvät 
pisteet on asennettu ja kytketty 
• paloilmoitintoiminnot ja savunpoistojärjestelmän toiminnot on ohjelmoitu 
• kiinteistöliittymien paloilmoitinjärjestelmien hälytyspisteet on tehty yhdessä pa-
loilmoitinjärjestelmätoimittajan kanssa 
• valvomo-ohjelmisto on asennettu ja toiminnot tarkistettu 
• valvomo-ohjelmiston grafiikkatoiminnot ovat toiminnassa  
• ohjaukset ja kytkennät on tarkistettu ja hälytykset testattu 
• yhteys hätäkeskukseen on toiminnassa ja kokeiltu 
 
 
4.10 Paloteknisten laitteiden tarkastuslista  
 
 
 
KUVA 10. Palohälytin 
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Hälyttimet ja ensipelastuslaitteet sijaitsevat eri tiloihin hajautettuna. Hälyttimen kautta 
ohjataan savunpoisto- ja pelastusjärjestelmän toimintaa. Järjestelmän toiminta on hyvin 
tärkeässä roolissa pidettäessä pelastuslaitoksen toimintatarkastuksia. Katselmoinnissa 
tarkastetaan seuraavat asiat: 
 
• sammutusjärjestelmästä laaditaan määrittelyasiakirja, joka toimitetaan pelastus-
viranomaisille 
• paloilmoitinjärjestelmästä laaditaan toteutuspöytäkirja, joka hyväksytetään pe-
lastusviranomaisilla ennen toteutusta 
• paloilmaisinkaapelin hyväksyttämismenettely ja suunnitteluperusteet hyväksyte-
tään erikseen toteutuspöytäkirjan yhteydessä 
• paloilmoittimien varmennustarkastus tehdään ennen yhteiskoekäyttöä 
• paloilmoittimien ohjaukset palopelleille ja ilmanvaihdon pysäytys testataan ja 
testauksesta laaditaan pöytäkirja 
• paloilmoittimien ohjaukset hisseille testataan ja testauksesta laaditaan pöytäkirja 
• palomieshissin ohjaukset, virranvarmistus ja toiminta testataan ja testauksesta 
laaditaan pöytäkirja 
• turva- ja merkkivalojen toteutussuunnitelma hyväksytetään pelastusviranomai-
sella ennen toteutusta 
• turvavalojen käyttöönottopöytäkirja laaditaan ennen yhteiskoekäyttöä. Käyt-
töönoton yhteydessä testataan myös akkujen kesto 
• savunpoiston toimintakokeet tarkastetaan ja dokumentoidaan jokaisen savuloh-
kon osalta. Samalla varmistutaan, että kaikki suunnitellut ohjaukset ja laitteet 
toimivat oikein. Testeistä laaditaan pöytäkirja. 
• savunpoiston toteutuneet ilmamäärät mitataan jokaisesta savulohkosta erikseen 
ja puhaltimien testauksesta laaditaan pöytäkirja. Mittauspöytäkirjasta tulee ilme-
tä kullekin savulohkolle suunnitellut ilmamäärät ja poikkeama siitä. 
• ylipaineistettujen uloskäytävien toteutuneet paine-erot ja ilmavirtaukset avoi-
missa aukoissa mitataan jokaisessa ylipaineistetussa tilassa erikseen ja testauk-
sesta laaditaan pöytäkirja. Järjestelmän toiminta ja tilan painetaso testataan siten, 
että kukin ylipaineistettu tila on suljettuna ja yksi ovi avattuna 
• sulkemisjärjestelmällä varustetut palo-ovet ja savusulut testataan ja testauksesta 
laaditaan pöytäkirja 
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• VIRVE- verkon signaalin vahvuudesta laaditaan mittauspöytäkirja. Erillisverkot 
Oy:n antaa hyväksyntä järjestelmän liittämisestä valtakunnalliseen VIRVE- 
verkkoon ennen yhteiskoekäyttöä 
• liikenteenhallinnan järjestelmistä laaditaan erillinen testauspöytäkirja 
• palovesilinjat huuhdellaan ennen käyttöönottoa. Huuhtelusta laaditaan huuhtelu-
pöytäkirja 
• palovesilinjan virtaama mitataan ja mittauksista laaditaan pöytäkirja 
• pikapalopostien virtaama mitataan ja mittauksista laaditaan pöytäkirja 
 
 
4.11 Paloteknisten laitteiden yhteiskoekäyttöjen vähimmäisvaatimukset 
 
Pääurakoitsijan tulee tehdä paloteknisille järjestelmille koekäytöt ja yhteiskoekäytöt 
riittävässä laajuudessa siten, että urakoitsija varmistaa kaikkien järjestelmien oikeasta 
yhteistoiminnasta ennen viranomaistarkastuksia ja ennen pelastuslaitoksen mahdollisia 
toimintaharjoituksia kohteessa. ( Sähkölaitteiden testaus, Insinööritoimisto Nissinen Oy 
2008) 
 
TAULUKKO 6. 
1 Testipalo 1, paloilmoittimien laukaisu lämmittämällä palonilmaisukaapelia. 
  
2 Testipalo 2, luiskassa puolivälissä, josta paloilmoitus lähimmästä painonapista. 
  
3 Testipalo 3, ylipaineistetussa uloskäytävässä. Paloilmoitus kahdesta erillisestä 
savuilmaisimesta.  
 
Pääurakoitsija laatii paloteknisten laitteiden yhteiskoekäyttösuunnitelman, jossa esite-
tään testauksen organisointi, toteutettavat toimenpiteet ja kirjattavat asiat.  
 
 
4.12 Toimintakoe 
 
Toimintakokeet ovat osa rakennuttajan ja urakoitsijoiden laadunvarmistusta. 
Toimintakokeet pidetään urakoitsijoiden toimintatarkastusten jälkeen urakoitsijoiden 
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yhteisesti ehdottomana ajankohtana kun urakoitsijat ovat todenneet, että kaikkien 
urakoiden osalta on valmius toimintakokeiden aloittamiseen. 
 
Toimintakokeita ei aloiteta tai ne keskeytetään, mikäli urakkasuoritukseen liittyvät 
velvoitteet todetaan puutteelliseksi. Toimintakokeiden tarkoituksena on osoittaa, että 
laitteet ja järjestelmät toimivat suunnitellulla tavalla kaikissa käyttö- ja 
poikkeustilanteissa. 
 
 
4.13 Säädöt, mittaukset ja viritykset 
 
Hyväksyttyjen toimintakokeiden jälkeen urakoitsijat tekevät asentamiinsa laitteisiin 
tarvittavat hienosäädöt ja viritykset. Mitattavissa tiloissa tulee rakennustöiden olla niin 
valmiit, että tarvittavat toimenpiteet voidaan asianmukaisesti tehdä. 
 
Urakoitsijat tekevät mittaukset urakkaohjelmassa, urakkarajaliitteessä, työselityksessä 
tai vastaanottosuunnitelmassa mainituista seikoista ja laativat mittauksista pöytäkirjat.   
 
 
4.14 Tarkastusmittaukset 
 
Tarkastusmittauksissa tarkastetaan urakoitsijoiden säätö- ja mittausvaiheessa laatimat 
säätö- ja mittauspöytäkirjat pistokokein. 
 
Urakoitsijat tekevät tarkistusmittaukset rakennuttajan edustajan läsnä ollessa. 
Urakoitsijat huolehtivat siitä, että tarkastusmittaustilanne vastaa säätötilannetta. 
Tarkastusmittauksen dokumentoinnista vastaa urakoitsija. 
 
 
4.15 Taloteknisten järjestelmien koekäytöt ja yhteiskoekäyttö 
 
Koekäytöissä tutkitaan laitteiden ja järjestelmien toimintaa eri olosuhteissa. Urakoitsijan 
tulee pyytää koekäytön pitämistä saatuaan laitteiden asennustyöt valmiiksi sekä 
toimintakokeen jälkeiset säätö- ja viritystoimet tehdyksi. Koekäytöt pidetään 
koekäyttöohjelman tai työselityksessä esitetyn suunnitelman mukaan. 
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Eri osapuolten velvoitteet ja koekäytön tekniset suoritustapavaatimukset sovitaan 
viimeistään urakoitsijoiden yhteisesti laatiman tarkastus- ja vastaanottosuunnitelman 
laatimisen yhteydessä. Koekäyttösuunnitelmat on hyväksytettävä tilaajalla viimeistään 2 
viikkoa ennen koekäytön aloittamista. Osa mittauksista voidaan jakaa vuodenaikojen 
mukaan kahteen osaan. Lämmöntarvemittaukset tehdään talvella ja 
jäähdytystehomittaukset kesällä. Mittaukset tekee urakoitsija, joka vastaa myös 
mittausten dokumentoinnista.  
 
Varavoimalaitokselta edellytetään, että se toimii luotettavasti kaikissa olosuhteissa. Ta-
voitteena on ylläpitää vaadittu käyttövarmuustaso suunnitelmallisella huollolla osana 
kiinteistön ylläpitosuunnitelmaa.  
 
Käytönopastuksessa varmistutaan, että käyttöhenkilöstö tuntee laitteiston ja sen toimin-
nan eri käyttötilanteessa ja pystyy ylläpitämään tarvittavat toimenpiteet poikkeustilan-
teissa.  
 
Koekäytöt ovat tärkeä osa tulevaa yhteiskoekäyttöä. Urakkasuoritusten rajapinnat 
tarkastetaan  ja järjestelmien koekäytöissä noudatetaan seuraavia urakkarajoja: 
 
• jäähdytysjärjestelmien koekäytöissä tarvittavien lämpökuormien järjestämisestä 
vastaa pääurakoitsija   
• lämmitysjärjestelmien koekäytöissä tarvittavista lämmityskustannuksista vastaa 
pääurakoitsija 
• vesi ja sähkö otetaan olemassa olevista verkoista, vesi- ja sähkökustannuksista 
vastaa pääurakoitsija 
• erikoislaitteiden ja järjestelmien vastaanotossa tulee olla mukana laitetoimittajan 
edustus 
• kukin urakoitsija tekee asentamiensa laitteidensa mittaukset, säädöt ja tarvittavat 
korjaukset 
• takuuajan koekäytöt järjestää ja maksaa rakennuttaja, elleivät ne aiheudu urak-
kaan kuuluvan laitteen virheellisistä säädöistä tai asennusvirheestä 
• kaikki tarvittavat mittalaitteet toimittaa ao. järjestelmän toteutuksesta päävas-
tuussa oleva urakoitsija 
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Ainakin seuraavat järjestelmät koekäytetään: 
 
• lämmitys- ja lämmönjakojärjestelmät 
• tulo- ja poistoilmajärjestelmät, erillispoistojärjestelmät 
• säätö- ja valvontajärjestelmät 
• sähkötekniset järjestelmät 
• sprinklerin varavesijärjestelmä 
• savunpoistojärjestelmät 
• varavoimajärjestelmät 
• turvallisuusjärjestelmät 
 
Kun kaikki koekäytöt on hyväksytysti tehty, pidetään kaikkien taloteknisten järjestelmi-
en yhteiskoekäyttö. Taloteknisten järjestelmien yhteiskoekäyttö pidetään urakoitsijoiden 
toimesta yhdessä rakennuttajan kanssa. Yhteiskoekäytön dokumentoinnista vastaa ra-
kennuttaja. Vastuullinen toimija on rakennusautomaatiourakoitsija, joka ohjeistaa mui-
den urakoitsijoiden toiminnot. 
 
 
4.16 Viranomaistarkastukset 
 
Urakoitsijat ovat velvollisia oma-aloitteisesti huolehtimaan, että kaikki viranomaisten 
edellyttämät katselmukset ja tarkastukset pidetään ajallaan. Urakoitsijoiden tulee 
informoida tulevista tarkastuksista riittävä ajoissa rakennuttajan edustajia. 
 
Suunnitelmien ennakkotarkastukset, ilmoitukset, rakentamisaikaiset tarkastukset sekä 
käyttöönottotarkastukset on pidettävä siinä laajuudessa kuin määräykset ja suunnitelma-
asiakirjat edellyttävät. 
 
Urakoitsijat vastaavat omalta osaltaan viranomaisten tekemien tai edellyttämien 
tarkastusten aiheuttamista kustannuksista, lukuun ottamatta niitä tarkastuksia, jotka 
sisältyvät rakennusvalvontamaksuun. 
 
Mikäli viranomaisten valvontatoimenpiteistä aiheutuu työ aikana 
suunnitelmamuutoksia, on urakoitsijan ennen työn aloittamista ilmoitettava muuttuneet 
asiat rakennuttajalle käyttäen tarvittaessa muutostyötarjousmenettelyä.  
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4.17 Vastaanoton ennakkotarkastus 
 
Vastaanoton ennakkotarkastus pidetään sen jälkeen, kun talotekniset järjestelmät on 
säädetty ja koeajettu. Pidetyt tarkastukset ja kokeet merkitään pöytäkirjaan. Mahdolli-
sista puutteista ja korjausvaatimuksista tehdään merkinnät pöytäkirjaan. 
 
Osa tarkastuksista ja tehdyistä kokeista voidaan vaihtoehtoisesti tehdä jo tehtaalla. Me-
nettelystä on erikseen sovittava tilaajan ja toimittajan kanssa. 
 
Hyväksyttyjen koe- ja yhteiskoekäyttöjen jälkeen varmistutaan, että tarvittavat poltto-
nesteet, voiteluöljyt ja akkunesteet ovat täysimääräisenä käyttökunnossa. Samalla tar-
kastetaan, että laitteistot jäävät täyteen toimintavalmiuteen. 
 
Vastaanoton ennakkotarkastus pidetään kaksi viikkoa ennen vastaanottotarkastusta. En-
nakkotarkastuksessa varmistutaan seuraavista tehdyistä toimenpiteistä: 
 
• urakkasuoritukset ovat vastaanottosuunnitelman edellyttämässä kunnossa 
• urakkasopimusten ja laatusuunnitelman mukaiset tarkastukset on pidetty 
• tarkastuksissa todetut viat ja puutteet on poistettu  
• koekäytöt ja taloteknisten järjestelmien yhteiskoekäyttö on hyväksytysti pidetty 
• koekäyttökoulutus on annettu 
• luovutusasiakirjat on koottu ja tarkastettu 
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5 TALOTEKNIIKAN VASTAANOTTO  
 
Talotekniikan vastaanotossa varmistutaan, että talotekniset järjestelmät toimivat sopi-
muspapereiden ja suunnitelmien mukaisesti. Vastaanottotarkastus pidetään YSE 98 mu-
kaisesti. Pääurakoitsija on velvollinen huolehtimaan siitä, että vastaanottotarkastusaika-
taulussa on varattu kaikille toimituksille tarkastusaikaa.  
 
Jos vastaanottotarkastuksessa todetaan niin paljon puutteita, ettei rakennuttaja ota vas-
taan urakkasuorituksia tai järjestelmiä, pidetään uusi vastaanottotarkastus vikojen ja 
puutteiden poistumisen jälkeen erikseen sovittavana ajankohtana. 
 
Takuuajan alkamisen edellytyksenä on, että rakennuksen järjestelmät ovat toimintakun-
toiset, mitatut, säädetyt ja hyväksytysti koekäytetyt niin, että suunnitellut toiminta-arvot 
on saavutettu.  
  
 
5.1 Luovutusasiakirjat 
 
Luovutusasiakirjoista tulee löytyä kaikki talotekniikan häiriöttömän käytön varmistami-
seksi tarvittavat asiakirjat. Urakoitsijat luovuttavat suunnitelma-aikataulun mukaan ra-
kennuttajalle seuraavat asiakirjat: 
 
• valvojan hyväksymät tarkepiirustukset ja lopullisia asennuksia vastaavat asen-
nuspiirustukset 
• viranomaisten leimoilla varustetut lupapiirustukset ja niihin liittyvät luvat 
• viranomaisten tarkastuspöytäkirjat ja kohteen oman työn tarkastuspöytäkirjat 
• käyttö-, hoito- ja huolto-ohjeet 
• pumppujen ja puhaltimien toimintapisteet ominaiskäyrästöineen 
• taloteknisten järjestelmien mittaus- ja säätöpöytäkirjat 
 
Luovutusasiakirjojen kokoamisesta vastaa pääurakoitsija siten, että kukin urakoitsija 
laatii oman urakkalaajuutensa asiakirjat. 
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5.2 Käyttö- ja hoito- ja kunnossapitosuunnitelma 
 
Käyttö-, hoito- ja kunnossapitosuunnitelman laatiminen on tärkeä osa järjestelmien 
toimintavalmiuksien ylläpitoa ja vähintään yhtä tärkeää on huoltosuunnitelman 
säännöllinen päivittäminen. Käyttö-, hoito- ja kunnossapitosuunnitelman laadinnassa on 
huolehdittava ainakin seuraavista tehtävistä: 
 
• rakennuttaja laadituttaa huoltokonsultilla kohteesta käyttö- ja huoltosuunnitel-
man (huoltokirjan). Huoltokirjan laadinnassa noudatetaan huoltokirjasta annettu-
ja viranomaismääräyksiä ja rakennuttajan ohjeita seuraavasti: 
• pääurakoitsijalla on urakoiden osalta huoltokirjamateriaalien toimitusten koor-
dinointi. 
• huoltokirjamateriaalin laatiminen ja tietojen kokoajana toimii erillinen ohjelmis-
tokonsultti 
• suunnittelijan täyttävän oman suunnittelualueen tietonsa ko. ohjelmaan tai toi-
mittavat tiedot koordinaattorille 
• kohteen tarkastuspöytäkirjat 
• käyttö-, hoito- ja kunnossapito-ohjeet 
• laitteiden takuutodistukset. 
• alihankkija- ja tavarantoimittajaluettelo 
• laitteiden konekortit 
• muut RT 18 - 10713 mukaiset tiedot 
• muut suunnittelijoiden antamat huoltokirjaohjeet 
 
Huoltokirja on voitava ottaa käyttöön rakennuksen vastaanottovaiheessa. Käyttö-, kun-
nossapito-, huolto- ja hoito-ohjeiden sisältö ja esitystapa on tarkemmin määritelty kun-
kin alan työselostuksissa. 
 
 
5.3 Takuuajan toimenpiteet 
 
Kuhunkin urakkaan kuuluvat takuuajan huoltotoimenpiteet on mainittu ao. 
erikoistyöselostuksessa. Tehdyt huoltotoimet ja käytetyt varaosat merkitään 
huoltokirjaan. Tehdyistä huoltotoimenpiteistä on saatava käyttöhenkilökunnan merkintä 
ja hyväksyntä kirjallisena. 
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6 TALOTEKNIIKAN SUUNNITTELUTAVOITTEET 
 
6.1 Tarveselvitys 
 
Rakennusprojektin tarveselvityksessä on taustalla tarve, jossa selvitetään tulevat tilan-
tarvelisäykset tai vähennykset, tai sitten tarvittava tila on erilaista kuin käytössä oleva. 
Tarvekartoituksessa voidaan myös arvioida kiinteistön korjaamista tai kehittämistä. 
 
Tarveselvityksessä käsiteltäviä asioita ovat: 
 
• käyttäjän tilantarve 
• omistajan liiketoiminnan tarve 
• tilanhankinnan tavoitteet 
• hankepäätöksen valmistelu 
 
Tuloksena tarveselvityksestä on hankepäätös hankesuunnittelun pohjaksi. 
 
Tarveselvityksen määrittelyistä muodostuu myös huomioitavia asioita taloteknisen val-
vonnan osalta, jossa selvitetään toimintojen mitoitusperusteita ja arvioidaan eri talotek-
nisiä vaihtoehtoja.    
 
 
6.2 Hankesuunnittelu 
 
Hankesuunnitelma tarkentaa tarveselvityksessä yksilöityjä vaihtoehtoja. Hankesuunni-
telma on päätöksentekopohjana käytettävä asiakirja, joka toimii myös suunnitteluohjee-
na jatkoa varten. Hankesuunnitelmassa tarkennetaan tavoitteita ja otetaan kantaa kus-
tannus- ja aikataulutavoitteisiin. Hankesuunnitteluun voi myös sisältyä ensimmäiset 
versiot luonnossuunnittelusta.   
 
Hankesuunnittelussa käsiteltäviä asioita ovat: 
 
• rakennuttamisorganisaation muodostaminen 
• rakentamismahdollisuuksien selvittäminen 
• rakennuspaikan lupamenettelyt 
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• hankkeen suunnittelulle asetettavat tavoitteet 
• omistajan asettamat tavoitteet 
• kiinteistöpidon asettamat tavoitteet 
• tilaohjelma ja tilojen vaatimukset  
 
Tuloksena hankesuunnittelusta on hankeohjelma, jossa käsitellään seuraavia asioita: 
 
• hankkeen läpiviennille asetettavat tavoitteet 
• toteutustapa ja aikataulu 
• kustannukset 
• rahoitus ja budjetti 
 
Tuloksena hankeohjelmasta on projektiohjelma, jossa valmistellaan tuleva investointi-
päätös. Toimeksiantajan tehtyä investointipäätöksen valmistellaan muut erityistehtävät, 
laaditaan ilmoitukset ja käynnistetään toiminnot projektiohjelman mukaisesti.   
 
Valvontasuunnitelma on keskeinen osa rakennusprojektia. Valvontatoimet muodostuvat 
projektille asetettujen tavoitteiden kautta. Tarvittavat talotekniset tarkastukset kohden-
netaan toimintojen mukaan yksilöidyssä valvontasuunnitelmassa.  
 
 
6.3 Talotekniset tavoitteet 
 
Rakenne- ja järjestelmäsuunnittelussa päätetään jopa yli 80 % tulevan rakennuksen kus-
tannuksista. Rakennesuunnittelun laatu ja tavoitteet muodostuvat visuaalisesta, informa-
tiivisestä ja toiminnallisesta laadusta. 
 
Visuaalisella laadulla tarkoitetaan suunnitelmien havainnollisuutta, miten asiat ovat 
esitetty suunnitelmissa ja miltä suunnitelmat näyttävät tarkastelijasta. 
 
Tiedottamisen laadulla tarkastellaan tiedon määrää ja muotoa, kuinka asiat ovat esitetty. 
Samalla arvioidaan tiedon riittävyyttä ja mahdollista lisäselvityksen tarvetta. 
 
Toiminnallisessa laadussa arvioidaan tehtyjä tuote- ja järjestelmävalintoja ja niiden vai-
kutusta tilakäytössä ja huollon helppoudessa.        
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Taloteknisenä tulostavoitteena voidaan myös asettaa taloudellinen vaatimus, että talo-
tekniikan parannuksienkaan kautta kustannusarvio ei saa ylittää hyväksyttyjä enim-
mäiskustannuksia 25 prosenttia enempää.  
 
 
6.3.1 Elinkaaritavoitteet 
 
Elinkaaripalveluiden valintaan ja talotekniseen suunnitteluun vaikuttaa keskeisesti elin-
kaarikustannukset. Vertailulaskelmien tekeminen, suunnitteluratkaisujen valinta ja tar-
jousten yksiselitteinen vertailu on ollut vaikeaa laskentakäytäntöjen kirjavuuden takia.  
 
Elinkaari on rakennetun kohteen tai kohteen osan peräkkäiset tai vuorovaikutteiset vai-
heet raaka-aineiden hankinnasta tai tuottamisesta loppukäsittelyyn.  
 
TAULUKKO 7. Elinkaari-informaation tarve (VTT.fi elinkaari-informaatio 2008) 
  Osapuolet 
 Käyttäjä Laitevalmistaja Suunnittelija Urakoitsija Huolto Tilaaja 
määrittää määrittää määrittää määrittää tarvitsee tarvitsee Laite-
valinta tilavaatimus laitteenhinta laitevalinta urakkahinta huollontarve investointi-
kustannus 
 määrittää tarvitsee tarvitsee tarvitsee tarvitsee Laitteen 
käyttöikä 
 laitteen käyt-
töikä 
laitevalinta urakkakustan-
nukset 
huollontarve investointi-
kustannus 
määrittää tarvitsee tarvitsee tarvitsee tarvitsee tarvitsee Laitteen 
käyttöaika tilavaatimus  laitevalinta käyttökustannus  käyttökus-
tannus 
määrittää määrittää  tarvitsee  tarvitsee Energian-
kulutus käyttöikä laitteenkulutus  käyttökustannus huoltokustan-
nus 
käyttökus-
tannus 
määrittää   tarvitsee määrittää tarvitsee Hoito-
kustannus 
 huoltoväli     
määrittää määrittää  tarvitsee määrittää tarvitsee Kunnossa-
pitokus-
tannus 
laatuvaatimus laitteen laatu  käyttökustannus kunnossapito-
kustannus 
käyttökus-
tannus 
 
 
Näiden kvalitatiivisten seikkojen lisäksi laskelmissa tulisi huomioida lähtöarvojen epä-
varmuus ja valittavien ratkaisujen muuntojoustavuus. Elinkaarikustannukset muodostu-
vat seuraavista osista: 
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• hankintakustannus 
• rahoituskustannus 
• huoltokustannus 
• kunnossapitokustannus 
• lämpöenergia- ja sähköenergian kustannus 
• ympäristökustannus 
• jäännösarvo 
• laskentajakson pituus 
• laskentakorko 
 
Suunnittelijoille ja käyttäjille elinkaarikustannusinformaatio tarjoaa perusteluja uudelle 
tavalle tarkastella investointeja. Toteutusvaiheessa elinkaarikustannusten ymmärtämi-
nen motivoi elinkaarilaadukkaampien järjestelmien hankintaan. Talotekniikan käyttäjil-
le elinkaarikustannusten ymmärtäminen luo perustan jatkuvalle prosessien kehittämisel-
le. Laadukkaalla kunnossapidolla ja prosessien jatkuvalla parantamisella saavutetaan 
parempi energiatehokkuus ja pienemmät käyttökustannukset. ( VTT Talotekniikan elin-
kaarikustannukset, Mika Vuolle 2012)   
 
 
6.3.2 Energiatehokkuustavoitteet 
 
Rakennus- ja kiinteistöalan toimintaympäristö muuttuu nopeasti. Tilojen toiminnalliset 
ominaisuudet ovat yhä keskeisempiä tekijöitä arvonmuodostuksen tarkastelussa. Talo-
tekniikka on kiinteistön ja siihen liittyvien teknisten palvelujen, järjestelmien ja laittei-
den muodostama tärkeä kokonaisuus.  
 
Energiatehokkuus käsitteenä tarkoittaa rakennusten standardoituun käyttöön, kuten 
lämmitykseen, jäähdytykseen, ilmanvaihtoon ja valaistukseen kulutettu tai tarvittavaksi 
arvioitu energiamäärä. Lukuarvo voidaan ilmaista yhtenä tai useampana lukuna. Ener-
giatehokkuusvaatimus asetetaan kansallisten rakentamismääräysten perusteella, ja uu-
disrakentamisessa se perustuu energian kokonaistehokkuuden laskentaan. (Ympäristö-
ministeriön asetus rakennusten energiatehokkuudesta 765 / 2007). 
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6.3.3 Sisäilmatavoitteet 
 
Ihmiset viettävät jopa 90 % ajastaan sisätiloissa, mistä johtuen sisäympäristön vaikutuk-
siin ihmisissä kiinnitetään yhä enemmän huomiota. Tutkimuksissa on todettu, hyvän 
sisäilma vaikutus työssä viihtyvyyteen, Fisk 2000, että hyvä sisäilman laatu parantaa 
työntekijöiden tuottavuutta ja vähentää poissaoloja. Yksi merkittävä tutkimushanke oli 
tuottava toimisto 2005-projekti. Tutkimus osoitti, että olosuhteisiin kannattaa panostaa 
sitä enemmän mitä korkeampi on työn hinta. Energiankulutuksella on suhteellisen vä-
häiset kustannusvaikutukset kokonaisuutta arvioitaessa. ( Olli Seppänen 2004) 
 
Sisäilmaluokitus sisältää sisäilmaston tavoitearvot, suunnittelu-, ja toteutusohjeet sekä 
vaatimukset rakennustuotteille. Luokitus tukee suunnittelijoiden lisäksi myös rakennut-
tajien laitevalmistajien, urakoitsijoiden ja käyttöhenkilöstön työtä rakennusprojektin eri 
vaiheissa.  
 
TAULUKKO 8. Sisäilmaluokitus ja keskeiset pitoisuudet (Sisäilmayhdistys 2008) 
Sisäilmaluokka 
 
S1 S2 S3 
Lämpötila ( kesällä) 
 
± 23 – 24 0C 
 
23 – 26 0C 
 
22 – 27 0C 
 
Ilman liikenopeus 
Tilma = kesällä  
< 0,20 m / s 
 
< 0,25 m / s 
 
< 0,3 m / s 
 
Hiilidioksiidipitoisuus 
 
< 750 ppm 
 
< 900 ppm 
 
< 1200 ppm 
 
Radonpitoisuus 
 
< 100 Bq / m3 
 
< 100 Bq / m3 
 
< 200 Bq / m3 
 
Formaldehydi 
 
30 µg / m3 
 
50 µg / m3 
 
100 µg / m3 
 
Suodatusluokka 
 
F8 F7 F6 
Ilmanvaihtojärjestelmän 
puhtausluokka 
P1  P1 P2 
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6.3.4 Ilmanvaihtojärjestelmän puhtausluokkatavoitteet 
 
Ilmanvaihtojärjestelmän puhtausluokkavaatimusten tavoitteena on varmistaa uuden il-
manvaihtojärjestelmän läpi virtaavan tuloilman hyvä laatu. Hyvälaatuisessa tuloilmassa 
ei saa olla ilmanvaihtojärjestelmästä peräisin olevia terveydelle tai viihtyvyydelle haital-
lisia aineita.  
 
Ilmanvaihtojärjestelmän puhtausluokka P1 vaatimukset: 
 
• tuloilmakanavat ja kanavaosat on tehty puhtausluokitellusta ilmanvaihtotuotteis-
ta tai työmaalla vastaavaan tasoon puhdistetuista muista tuotteista 
• tiivistemateriaalina käytetään rakennusmateriaalien päästöluokkaan M1 tai M2 
luokiteltuja tai muuten emisioiltaan alhaiseksi tunnettuja materiaaleja 
• luovutusvalmiin ilmanvaihtojärjestelmän sisäpinnan pölykertymän keskiarvo saa 
olla enintään 0,7 g/m2, mitattuna suodatusmenetelmällä (Pasanen 1999 tai visu-
aalisesti arvioituna, Narvanne 2001) 
• laitoksessa ei käytetä palautusilmaa lukuun ottamatta vain yhtä tilaa tai asuntoa 
palvelevia ilmanvaihtokoneita 
• tuloilmassa ei saa käyttää hajusteita 
• ilmanvaihtokoneiden tulopuolelle asennetaan kaksiportainen suodatus, jonka 
erotusaste vastaa sisäilmataulukon vaatimuksia 
 
Ilmanvaihtojärjestelmän puhtausluokka P2 vaatimukset: 
 
• tuloilmakanavat on tehty puhtausluokitellusta ilmanvaihtotuotteista tai työmaalla 
vastaavaan tasoon puhdistetuista muista tuotteista 
• luovutusvalmiin ilmanvaihtojärjestelmän sisäpinnan pölykertymän keskiarvo saa 
olla enintään 2,5 g/m2, mitattuna suodatusmenetelmällä (Pasanen 1999 tai visu-
aalisesti arvioituna, Narvanne 2001) 
• laitoksessa saa käyttää puhtaudeltaan samanarvoisten tilojen palautusilmaa lu-
kuun ottamatta vain yhtä tilaa tai asuntoa palvelevia ilmanvaihtokoneita. 
• tuloilmassa ei saa käyttää hajusteita. 
• ilmanvaihtokoneiden tulopuolelle asennetaan kaksiportainen suodatus, jonka 
erotusaste vastaa sisäilmataulukon vaatimuksia. 
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6.3.5 Materiaaliluokitustavoitteet 
 
Rakennus- ja sisustusmateriaaleista vapautuu huoneilmaan erilaisia kemikaaleja. Ne 
voivat olla peräisin käytetyistä raaka-aineista, valmistusprosessin virheistä, tai materiaa-
lien vanhenemisesta. Rakennusmateriaalien päästöluokitus esittää vaatimukset tavan-
omaisissa työ- ja asuintiloissa käytettäville materiaaleille hyvän sisäilman laadun kan-
nalta. Tavoitteena on käyttää vähäpäästöisiä tuotteita, etteivät materiaalit lisää ilman-
vaihdon tarvetta. 
 
Luokan M1 vaatimukset ovat: 
 
• haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaisemissio (TVOC on alle 0,2 mg/m2h. 
Yhdisteistä on tunnettava vähintään 70 %. 
• formaldehydin (H2CO) emissio on alle 0,05 mg/m2h.  
• ammoniakin (NH3) emissio on alle 0,03 mg2h. 
• IARC:n luokittelun mukaisten luokkaan 1 kuuluvien karsinogeenisten aineiden 
(WHO 1987) emissio on alle 0,005 mg/m2h. 
• materiaali ei haise, hajun hyväksyttävyys paneelilla arvioituna on > 0,1. 
• laastit, tasoitteet ja silotteet eivät saa sisältää kaseiinia.   
 
Luokan M2 vaatimukset ovat: 
 
• haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaisemissio (TVOC on alle 0,4 mg/m2h. 
Yhdisteistä on tunnettava vähintään 70 %. 
• formaldehydin (H2CO) emissio on alle 0,125 mg/m2h.  
• ammoniakin (NH3) emissio on alle 0,06 mg2h. 
• IARC:n luokittelun mukaisten luokkaan 1 kuuluvien karsinogeenisten aineiden 
(WHO 1987) emissio on alle 0,005 mg/m2h. 
• materiaali ei haise, hajun hyväksyttävyys kouluttamattomalla paneelilla arvioi-
tuna on 0,1. 
• laastit, tasoitteet ja siloitteet eivät saa sisältää kaseiinia.   
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6.3.6 Taloautomaation tavoitteet 
 
Rakennusautomaatio tarjoaa tarpeenmukaisia ohjausmahdollisuuksia automaatio-, val-
vonta, lämmitys-, ilmanvaihto-, jäähdytys- ja valaistuslaitteiden käyttöön jotka kasvat-
tavat toiminnan energiatehokkuutta. Monimutkaiset ja integroidut energiasäästötoimin-
not voidaan liittää rakennuksen automaatio-ohjaukseen.  
 
Standardi SFS-EN 15232 Rakennusten energiatehokkuuden kasvavien tavoitteiden 
kautta voimme parantaa rakennusautomaation, säätötekniikan ja kiinteistöhoidon avulla 
tehtävää laitteiden tarpeenmukaista ohjausta. Kiinteistön rakennusautomaatiotavoitteet 
voidaan jakaa neljään teholuokkaan. Paras on A-luokka, sitten B, C ja D-luokka. 
 
TAULUKKO 9. Ympäristöministeriön julkaisu 02.03.2012. Rakennusten automaation 
vaikutus energiatehokkuuteen. 
A Luokka A ohjaa korkean energiatehokkuuden mahdollistavan automaatio- ja 
hallintojärjestelmän käyttöön. Rakennuksen automaatio on usein toteutettu mo-
nella järjestelmällä, jotka sisältävät kiinteistöhoitoon liittyvät keskeiset toimin-
not. Laitteistot kykenevät tarpeenmukaiseen ohjaukseen ja hyödyntävät laajasti 
toistensa tuottamaa informaatiota.  
 
B Luokka B vastaa edistyneen rakennuksen automaatiota, jossa on erikseen mai-
nittuja hallintotoimintoja. Rakennuksen automaatiojärjestelmään voidaan opti-
moida rakennusten eri järjestelmien toimintoja. 
 
C Luokka C vastaa tavanomaista toteutustasoa, jossa laitteilla on automaattinen 
ohjaus- ja säätömahdollisuus. 
 
D Luokka D vastaa tehotonta rakennusautomaatiota manuaalisella käytöllä. Luok-
ka D ratkaisut ovat tyypillisesti käsikäyttöisiä, jossa venttiilien ja kytkimien 
ohjaus tehdään mekaanisesti.  
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6.4 Taloteknisen valvonnan suunnittelu 
 
Taloteknisen valvonnan keskeinen tekijä on projektin laadunvarmistus. Laadunvarmis-
tuksella tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä, joita tarvitaan asetettujen tavoitteiden 
täyttämiseksi.  
 
Tavoitteiden määrittelyn yhteydessä laaditaan myös valvonta- ja vastaanottosuunnitel-
ma, jossa on nimetty yksilöidyt toimenpiteet eri osapuolille. Laadunvarmistustehtäviin 
kuuluvat myös toimintakokeet, järjestelmien mittaus ja säätö, sekä itselle luovutus.   
    
6.4.1 Teknisen valvonnan suunnittelu 
 
Taloteknisten tuotteiden ja järjestelmien valvontasuunnitelman tehtävärunkona käyte-
tään yleensä RT 16 -10747 ohjetiedostoa. Ohjetiedostossa on määritelty talotekniikka-
töiden valvonnan tehtäväluettelo. Talotekniikkatöillä tarkoitetaan rakennuksen lämmi-
tystä, vesihuoltoa, ilmanvaihtoa, sähköistystä, automaatioita, tele- ja tietoliikennettä, 
turvallisuusjärjestelmiä ja muita laitejärjestelmiä koskevia töitä. Teknisessä valvonnassa 
varmistetaan tehdyt laitevalinnat ja tarkastetaan urakoitsijoiden tekemä asennustyö.   
 
6.4.2 Ajallisen valvonnan suunnittelu 
 
Asennusten etenemistä ja mahdollisten välitavoitteiden toteutumista seurataan aikatau-
luvalvonnassa. Aikataulun toteutumista seurataan säännöllisesti pidettävissä urakoitsija- 
ja työmaakokouksissa. Valvojat ylläpitävät aikatauluvalvontaa viikoittain ja informoivat 
asennustöiden etenemisestä urakoitsijoita ja raportoivat aikataulupoikkeamista projekti-
johdolle.   
 
6.4.3 Taloudellisen valvonnan suunnittelu 
 
Projektin etenemistä, maksuerien kirjautumista ja kustannusten muodostumista seura-
taan valvojan toimesta säännöllisesti. Työn etenemistä, välitavoitteiden toteutumista ja 
maksuerien maksatusta verrataan maksueräsuunnitelmiin viikoittain. Töiden valmiusas-
tetta ja eri asennusvaiheiden sovitusta tarkastellaan yhteisissä urakoitsijakokouksissa.   
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6.4.4 Käytönopastuksen valvonta 
 
Laiteasennusten valmistuessa ja yhteiskoekäyttöjen edetessä on hyvä ottaa tarkastuksiin 
mukaan käyttöhenkilökunnan edustaja. Käytäntö ei ole vielä laajasti yleistynyt, mutta 
siitä on hyviä kokemuksia. Laite- ja järjestelmätestausten edetessä ja yhteiskoekäyttöjen 
varmistuessa käyttöhenkilökunnan edustajat pääsevät näkemään laitteiden toiminnalli-
suudet ja mahdolliset häiriötekijät eri käyttötilanteissa.  
 
Teemahaastattelussa tuli korostetusti esille koekäyttövaiheen porrastamisen tärkeys. 
Vastaanottajat pitivät hyvin tärkeänä, että koekäytön porrastuksessa testataan järjestel-
miä erilaisissa käyttötilanteissa. Tarkoituksena on varmistaa laitteiden toiminta talvi- ja 
kesäolosuhteissa.   
 
6.4.5 Vastaanottomenettelyn valvonta 
 
Vastaanoton valvonnan tulee olla ennakoivaa ja ennalta ohjaavaa. Valvonta kohdiste-
taan merkitykseltään keskeisten toimintojen tarkastamiseen ja dokumentointiin. Eri ura-
koitsijoiden mittaus- ja säätötoimenpiteet tarkastetaan pistokokein ja samalla varmistu-
taan, että eri järjestelmät toimivat kokonaisuutena suunnitellulla tavalla. Vastaanotto-
menettelyn yhteydessä tehtävissä yhteiskäyttökokeissa varmistutaan suunnitteluarvojen 
toteutumisesta ja tavoitearvojen saavuttamisesta.  Tarkistetaan laaditut dokumentit koe-
käytöistä, mittauspöytäkirjoista ja järjestelmäkohtaisista testauksista. 
 
6.4.6 Takuuajan valvonta 
 
Hyväksytyn vastaanoton jälkeen taloteknistenjärjestelmien käyttövastuu siirtyy käyttö-
henkilöstölle. Takuuaikana voi edelleenkin olla huoltotoimenpiteitä, joista vastaavat 
projektin toteuttaneet urakoitsijat. Takuuaikaiseen käyttöön kohdistuu myös laitoksen 
käyttöön liittyvät järjestelmien hienosäätö ja huoltotoimet, joista vastaavat urakoitsijat.  
Takuuaikaiset huolto- ja säätötoimet on kirjattu urakkaohjelmaan ja erityistyöselityk-
siin. Tehdyt toimenpiteet dokumentoidaan ja kirjataan huoltokirjaan. Takuuaikaiset kor-
jaustoimet kirjataan vastaavalla tavalla huoltokirjaan. Takuuaikaisten korjausten ja 
vaihdettujen komponenttien yhteydessä on huomioitava mahdollinen takuuajan piden-
nys. 
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6.5 Taloteknisen valvonnan ohjaus 
 
Talotekninen valvontasuunnitelma on rakennuttajan laatima hankekohtainen asiakirja, 
jossa on esitetty kaikki valvontaan oleellisesti liittyvät toimenpiteet. Talotekniikan val-
vontasuunnitelma ja tehtäväluettelo laaditaan RT 16-10747 ohjetiedoston runkoa nou-
dattaen. Valvonnan tarkoituksena on ennaltaehkäistä virheitä tai mahdollisia ongelmia. 
Valvonnalla ja valvonnan ohjauksella varmistetaan, että työt valmistuvat sovitussa laa-
juudessa, aikataulun ja kustannusarvion mukaisesti.   
 
6.5.1 Materiaali ja komponenttihyväksynnät 
 
Projektissa käytettävien materiaalien tulee täyttää yleisesti hyväksytyt laatu- ja turvalli-
suusvaatimukset. Käytettävien komponenttien tulee olla tyyppihyväksyttyjä ja kysei-
seen käyttöön soveltuvia. Suunnitelmista poikkeavien komponenttien vastaavuus tulee 
urakoitsijan todentaa suunnittelijalle ja hyväksyttää tilaajan edustajalla. Hyväksynnät 
dokumentoidaan ja kirjataan vastaanottomateriaaleihin.   
 
6.5.2 Tuote- ja järjestelmätarkastukset 
 
Käytettäville tuotteille ja tuotteista muodostuville järjestelmille pidetään mitoitus- ja 
toimintatarkastuksia tarvittavin osin. Tuotteille ja järjestelmille järjestettävät kuormitus-
kokeet ja koetulokset dokumentoidaan ja liitetään yhdessä valmistajan laatimien teknis-
ten mittaustulosten kanssa kohteen luovutusaineistoon. Tarvittavat testausjärjestelyt 
tehdään urakoitsijan toimesta ja valvojan läsnä ollessa.  
 
6.5.3 Asennustarkastukset 
 
Tuotteiden asennustapatarkastuksia kohdistetaan ydinkomponenttien ja merkitykseltään 
vaativien asennusten tarkastukseen. Vastaavalla tavalla tarkastetaan rakenteiden sisään 
ja piiloon jäävien laitteiden ja järjestelmien kunto. Asennustapatarkastuksissa pyritään 
ennakoimaan mahdollisia häiriötekijöitä ja varmistumaan asennusten soveltuvuudesta 
osaksi toimivaa kokonaisuutta.   
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6.5.4 Toimintatarkastukset 
 
Toimintakokeiden suunnittelu ja koordinointi tehdään talotekniikkaurakoitsijoiden toi-
mesta yhdessä valvojan kanssa. Toimintatarkastuksessa ja yhteiskoekäytöissä testaan 
järjestelmien toiminnot ja mahdolliset häiriöt. Yhteiskoekäytöstä laaditaan tarkastus-
pöytäkirja ja poikkeamat kirjataan pöytäkirjaan.  
 
Teemahaastattelussa järjestelmien toimintatarkastus herätti keskustelua. Toimintatarkas-
tusten ajankohta kohdistuu projektin loppuun ja kiire vaikuttaa testauksia häiritsevästi. 
Aikataulussa on yleensä varattu erillinen aika toimintatarkastuksiin. Useasti on huomat-
tu, että työmaan viimeistelytyöt ovat myöhässä, jolloin viimeistelytyöt häiritsevät yh-
teiskäyttöjä ja toimintatarkastuksia.  
 
Laajasti hyväksytyksi ratkaisumalliksi ehdotettiin kaksiportaista toimintatarkastusta, 
jossa talotekniset toiminnot jaetaan järjestelmäkohtaisesti talvi- ja kesätoimintojen toi-
mintatarkastuksiin. Kaksiportaisen toimintatarkastuksen uskottiin tehostavan järjestel-
mien toimintatarkastuksia, käyttöhenkilöstön koulutusta ja nopeuttavan uusien asioiden 
omaksumista. 
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7 TALOTEKNIIKAN VASTAANOTON KEHITTÄMINEN 
 
 
7.1 Toiminnalliset tavoitteet 
 
Teemahaastattelussa toiminnalliset tavoitteet nousivat korostetusti esille suunnittelijoi-
den ja rakennuttajien vastauksissa. Viranomaiset edellyttivät enemmän vaatimusmukai-
suustarkastelujen toteutumista määräysten mukaisesti. Toiminnallisia testauksia toivot-
tiin lisättävän ja poikkeustilanteiden hallintaa toivottiin korostettavan. Yhteiskoekäyt-
töön haluttiin varattavan enemmän aikaa, ja monipuolisempia testauksia, joissa varmis-
tutaan laitteiden toiminnasta eri olosuhteissa.  
 
Toiminnallisiin tavoitteisiin liittyy rakennusten energiatehokkuuden tarkastelu. Raken-
nustekniikassa yksi kehittyneimmistä osa- alueista on rakennusten tiiveys. Tiiveystar-
kasteluun on kehitetty uusia menetelmiä ja valvontaa liittyviä työtapoja. Ilmatiiveyden 
vuotomittaus on yleistynyt pientalorakentamisessa ja tulee yleistymään myös suurem-
missä kohteissa. Vuototiiveyden mittausmenetelmät ovat yleistyneet ja lukuarvojen 
merkitys tunnetaan jo paremmin. Ilmatiiveyden valvontaan on tullut tarkasteluja helpot-
tavia työmenetelmiä esimerkiksi lämpökamerakuvausten yleistyessä. Lämpökameraku-
vaus paljastaa pienemmätkin vuotopaikat ja kuvat on nopeasti työmaaolosuhteissa tar-
kastettavissa.  
 
Yksi suurimmista lämmönhukkaajista on ollut ilmanvaihto yhdessä vuotavien rakentei-
den kanssa. Rakenteiden tiiveyden parantuessa on ilmanvaihdon lämmön talteenottolait-
teiden vaikutus huomioitu tarkemmin. Aiemmin keskusteltiin yksittäisten taloteknisten 
laitteiden hyötysuhteista ja nyt tarkastellaan taloteknisten järjestelmien vuosihyötysuh-
detta ja sen vaikutusta elinkaarikustannuksiin. Uudet lämpöpumppuratkaisut mahdollis-
tavat lämmön talteenoton poistoilmasta korkealla hyötysuhteella. Lämpöpumppujen 
hinnat ovat laskeneet ja investoinnin takaisinmaksuaika on nopeutunut. Nykytekniikalla 
päästään jo investoinnin 8-10 vuoden takaisinmaksuaikaan, jolloin investointia pidetään 
taloudellisesti kiinnostavana.    
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7.2 Käytettävyyden tavoitteet 
 
Käytettävyyden tavoitteena on varmistua järjestelmien toiminnasta eri käyttötilanteissa. 
Haastattelun vastauksissa rakennuttajat toivoivat yksinkertaisia ja automaattisesti toimi-
via järjestelmiä. Toiminnan tehostuksia toivottiin voitavan käyttää eri kuormitustilan-
teissa eri vuodenaikoina. Lämmitysjärjestelmien ja automatiikkaohjausten testaukset 
tulee ajoittaa talviaikaan. Jäähdytysjärjestelmän testaukset tulee tehdä kesällä ja eri 
lämpökuormilla. 
 
Energiatalojen luokittelu on yhdistänyt käytettävyystavoitteita ja terminologia on täs-
mentynyt seuraavasti.  
 
Matalaenergiatalo: Energiatehokas talo, joka kuluttaa energiaa puolet vähemmän kuin 
rakennusmääräysten minimivaatimukset täyttävä talo. Rajoiksi voidaan määritellä 60 
kWh / m2 Etelä-Suomessa ja 90 kWh / m2 Pohjois-Suomessa. 
 
Passiivienergiatalo ei tarvitse lainkaan lämmitys- tai jäähdytysenergiaa. Käytännön ra-
joiksi voidaan määritellä 20 kWh / m2 Etelä-Suomessa ja 30 kWh / m2 Pohjois-
Suomessa. 
 
Nollaenergiatalo tuottaa uusiutuvaa energiaa vähintään yhtä paljon kuin käyttää uusiu-
tumatonta energiaa. Plusenergiatalo tuottaa vuodessa energiaa enemmän kuin käyttää 
sitä. 
 
MERA (Multi-Storey building) on VTT:ssä kehitetty passiivitalokonsepti kerrostaloille, 
joissa energiakulutus on vain 25 % tavallisesta passiivitalosta. Ostettua energiaa tarvi-
taan vain kolmen kuukauden ajan vuodessa. (Holopainen & al 2008) 
 
7.3 Huollon ja kunnossapidon tavoitteet 
 
Kiinteistön huoltohenkilöstö toivoi opastuksen ja koulutuksen porrastamista. Varsinai-
set takuuaikaiset huolto- ja säätötoiminnot tulee tehdä asiantuntevien henkilöiden toi-
mesta. Huoltohenkilöiden tulee osallistua takuuaikaisiin tarkastuksiin ja mahdollisiin 
huoltotoimiin. Samalla varmistutaan laitteiden oikeasta toiminnasta ja ennakoidaan tu-
levia huolto- ja korjaustoimenpiteitä. 
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Huolto- ja ylläpitotarkastuksilla seurataan järjestelmien toimintaa eri käyttötilanteissa ja 
erilaisissa kuormitustilanteissa. Taloteknisten asetusarvojen ja käyttöaikojen muuttami-
nen kannattaa tehdä vakiintuneiden käyttötilanteiden mukaan. 
 
Kiinteistöt muodostavat kansallisvarallisuudestamme jopa yli 70 %. Kiinteistön ammat-
timainen ylläpito ja hoito koetaan keskeiseksi tekijäksi kiinteistön elinkaaritarkastelus-
sa. Ammattitaitoisella ja ennakoivalla kiinteistöjen huoltotoiminnalla parannetaan ra-
kennusten käytettävyyttä sekä pidennetään kiinteistön käyttöikää. (Myyryläinen 2008)  
 
7.4 Taloudelliset tavoitteet 
 
Käyttöhenkilökunnan edustajat ja kiinteistöjen omistajat toivoivat järjestelmien energia-
tehokkuuden parantamista ja elinkaarikustannusten optimointiin. Samalla he kuitenkin 
totesivat, että pääpaino taloudellisessa tarkastelussa on investointikustannuksissa. Elin-
kaarikustannusten tarkasteluun kiinnitettiin huomiota vasta tarkentavien kysymysten 
vastauksissa. Samoin vastauksissa todettiin, ettei tavoitemäärittelyssä ole kiinnitetty 
käyttökustannuksiin riittävästi huomiota. Energiatehokkuuden käsite tunnetaan parem-
min suunnittelijoiden keskuudessa ja sen vaikutus käyttökustannuksiin pitemmällä aikaa 
tunnettiin heikosti. Yhä useammin taloudelliset tavoitteet on sidottu lukuarvoina käyttö-
kustannuksiin ja pitemmälle aikaan elinkaarikustannuksiin sidottuna. 
 
7.5 Ympäristön kehitystavoitteet 
 
Kiinteistöjen omistajat toivoivat järjestelmien energiatehokkuuden parantavan myös 
järjestelmien ympäristöystävällisyyttä. Näin on myös tapahtunut ja rakennus- ja talotek-
nisille tuotteille on laadittu ympäristömerkkejä. Samalla kuitenkin on todettu, etteivät 
ympäristöystävälliset valinnat saa kohottaa investointikustannuksissa. Ympäristöystä-
vällisen rakennustavan vaihtoehdot tunnetaan paremmin suunnittelijoiden keskuudessa, 
joskin sen vaikutus kustannuksiin tunnettiin heikosti.  
 
Rakennusten ja rakennushankkeiden ympäristöluokitusten avulla voimme vertailla kiin-
teistöjen energiatehokkuutta ja ympäristövaikutuksia yhteneväisin menetelmin. Luoki-
tusten avulla rakennusten toimintaympäristöön perustuva suorituskyky voidaan osoittaa 
yhteisesti tunnetuin menetelmin. Ympäristöluokitusten kautta on pystytty osoittamaan, 
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että rakennusten arvo, sijoitetun pääoman tuotto ja kiinteistöjen käyttöaste ovat nousseet 
useita prosenttiyksiköitä.  
 
Suomessa käytetyimpiä rakennusten ympäristöluokituksia ovat kotimaassa laadittu 
PromisE sekä kansainvälisesti käytössä olevat BREEAM ja LEED. Näiden lisäksi maa-
ilmalla on runsaasti alueellisia luokitusjärjestelmiä. PromisEssa rakennusten ympäristö-
ominaisuuksia tarkastellaan neljässä pääluokassa, joita ovat ihmisten terveys, luonnon-
varojen käyttö, ekologiset seuraukset ja ympäristöriskien hallinta. www.promiseweb.net 
 
7.6 Järjestelmien takuuaikaiset toimintatarkastukset  
 
Takuuaikana tapahtuvat toimintatarkastukset dokumentoidaan ja laitteiden toiminta ar-
vioidaan takuuajan päättyessä. Jos laitteille on jouduttu tekemään komponenttivaihtoja, 
takuuaikaa pidennetään vastaavalla tavalla. Järjestelmien toimintatarkastuksiin takuu-
aikana tulee osallistua järjestelmätoimittajat, valvojat ja käyttöhenkilöstön edustajat. 
 
7.7 Talotekniikan kulutustarkastukset 
 
Energia- ja elinkaarikustannusten toteutumista seurataan säännöllisillä kulutustarkastuk-
silla. Toteutuneita kulutuslukemia verrataan vastaaviin tiloihin ja poikkeamista laadi-
taan seurantaraportit. Seurantaraporttien perusteella tehdään tarvittavia asetusmuutoksia 
ja korjaavia toimenpiteitä järjestelmäasetuksiin. 
 
7.8 Toimintojen käytettävyystarkastelut 
 
Käytettävyystarkasteluissa kiinnitetään huomio järjestelmän toimintaan ja verrataan sitä 
asetettuihin tavoitteisiin. Nykytekniikka mahdollistaa käytettävyyden simuloinnin esi-
merkiksi olosuhdesimuloinnin avulla. Olosuhdesimulointi tuottaa huonelämpötilat anne-
tussa mitoitusolosuhteissa eri vuorokauden aikana. Simuloinnin tuloksista voidaan tar-
kastella tilan lämpöviihtyvyyttä, hiilidioksiidipitoisuutta ja lämpöolosuhteita. 
(Energia- ja ekologiakäsikirja, suunnittelu ja rakentaminen, Markku Lappalainen 2010)   
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8 KEHITTÄMISTEHTÄVÄN ARVIOINTI JA JATKOKEHITTÄMISEN 
POHDINTA 
 
8.1 Tekniset haasteet 
 
Rakennustekniset vaatimukset ja siihen liittyvät talotekniset muutokset etenevät nopeas-
ti. Hankesuunnitteluun liittyvät laite- ja järjestelmämääritykset tulevat korostumaan. 
Energian hinta tulee kallistumaan ja energiatehokkuuden parantamiseen kehitetään uu-
sia ratkaisuja. Energiatehokkaassa suunnittelussa pyritään hyödyntämään niitä ratkaisu-
ja, jotka mahdollistavat asumismukavuuden ylläpitämisen myös korkeiden energiakus-
tannusten aikoina. Uusiutuvien energialähteiden käyttö yleistyy ja käytettävä tekniikka 
monipuolistuu. Tämän seurauksena talotekniikan valvontatehtävät edellyttävät yhä mo-
nipuolisempaa ammattitaitoa.   
 
TAULUKKO 9. Eri tekijöiden vaikutus toimistorakennusten energiatehokkuuteen.  
(Ins. tsto Granlund 2009) 
Herkkyysanalyysi eri tekijöiden vaikutuksesta energiatehokkuuteen 
Suure Suureen 
vertailuluku 
Suureen 
muutettu arvo 
ET-luvun 
muutos % 
Rakennuksen käyttöaika 9 h/d 16 h/d 38,1 
 
LTO:n hyötysuhde 60 % 40 %   35,1 
Sisäisten kuormien aikataulu 9 h/d 16 h/d   30,5 
Ilmanvaihdon aikataulu 11 h/d 18 h/d   18,8 
Sisäisten kuormien muutos 45 W/m2 30 W/m2 - 16,5 
Ikkunapinta-ala 15 % lattia-m2 20 % lattia-m2   14,9 
Lämmityksen asetusarvo 21 0C 23 0C   11,7 
Tuloilmavirta 2 dm3/sm2 1,5 dm3/sm2   - 5,3 
Jäähdytyksen asetusarvo 23 0C 26 0C   - 5,2 
Tuloilman lämpötila 17 0C 19 0C     4,0 
Ikkunoiden U-arvon muutos 1,4 W/m2K 1,1 W/m2K -   2,0 
Rakenteiden U-arvon muutos 0,24 W/m2K 0,2 W/m2K   - 1,2 
Ikkunoiden g-arvon muutos 60 % 30 %     0,5 
 
  56  
 
8.2 Toiminnalliset haasteet 
 
Toiminnallisuuden kehittämisessä ja toimenpiteiden yksilöinnissä käyttöhenkilökunnan 
vaatimukset kasvavat. Järjestelmien tulee olla yksinkertainen ja teknisesti toimivia. 
Käyttökustannukset pyritään huomiomaan ja ylläpitokustannukset minimoimaan. 
Maankäyttö- ja rakennusasetus (895/1999) edellyttää, että uusille rakennuksille tehdään 
huoltokirja. Huoltokirja on tehtävä myös, jos pysyvään asumiseen tai työskentelyyn 
tarkoitetussa kiinteistössä tehdään rakennusluvanvaraisia muutoksia. Huoltokirjassa on 
esitetty huoltokohteet ja ohjeet, sekä laitteiden ja järjestelmien tavoitteelliset käyttöiät. 
Huoltokirjan aktiivinen käyttö ohjaa tulevia toimia ja toimii hyvänä apuna päätettäessä 
järjestelmien uusiutumisajankohdasta.    
 
8.3 Taloudelliset haasteet 
 
Energiakustannusten kallistuminen tuo omat haasteet energiatehokkuuden kehittämises-
sä. Uudet rakentamismääräykset vahvistavat kehitystä ja nopeuttavat toimenpiteitä. 
 
Taloudellisiin haasteisiin ja niihin liittyvien toimintojen kehittämiseen liittyy hyvin 
oleellisesti suunnitteluhenkilöstö ja pääsuunnittelijan osaaminen. Rakennuttajan apuna 
toimivilta erikois-suunnittelijoilta edellytetään teknisen osaamisen lisäksi monipuolisia 
vuorovaikutustaitoja.  
 
Uudisrakennuksissa pääsuunnittelija on usein koulutukseltaan arkkitehti ja keskittynyt 
enemmän rakennusteknisten muotojen ja mallien käsittelyyn. Erikois-suunnittelijoiden 
vastuu kasvaa tilanteissa, joissa taloteknisten järjestelmäkuvausten kautta etsimme toi-
mivia ja kustannustehokkaita järjestelmiä koko elinkaaren ajalle.  
 
Saneerauskohteissa talotekniikan rooli korostuu ja hyvin usein pääsuunnittelijan rooli 
on annettu talotekniikan erikois-suunnittelijalle. Talotekniikan puolelta tarkasteltuna 
tämä kehityssuunta on ollut myönteinen ja tuonut mukanaan hyvin toimivia, kustannus-
tehokkaasti toteutettuja ja elinkaarikustannuksiltaan kilpailukykyisiä järjestelmiä kiin-
teistön koko elinkaarelle. Rakennusosien ja taloteknisten järjestelmien kehittämispoh-
dintaan liittyy oleellisesti erilaisten rakenteiden vaikutus ja vertailu perustasoon liittyen. 
Hyvin nopeasti on havaittavissa, että kustannusvaikutus eri rakennusosien välillä on 
hyvin pieni, jolloin suurempi huomio kohdistuukin toteutuksen suunnitteluun ja valvon-
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nan tehostamiseen. Joka tuo tullessaan rakentamisen parantuneen laadun, täsmällisem-
män aikataulun ja tyytyväisemmät käyttäjät.      
 
TAULUKKO 10. Eri energialuokittelua vastaavien rakentamiskustannuserojen vertailu 
rakentamismääräyskokoelman mukaiseen rakennukseen (RIL - 249-2009. 
 Matalaenergiarakennus Passiivirakennus 
Kulutustaso kWh / asm2/a 50 15 
(nykyarvo) Kustannusero 
€ / m2 
Kustannusero 
€ / m2 
Rakentamiskustannus + 40 + 135 
Vaipan tiiveys ja eristystaso + 30 + 105 
Ikkunat ja parvekeovet + 25 + 30 
Ilmanvaihto-osat + 20 + 35 
Lämmitysosat - 35 - 35 
Huolto- ja kunnossapitoero + 5 + 20 
Takaisinmaksuaika / a 13 21 
Rakennuskustannuslisä + 2...+3 + 9...+12 
 
Energiatehokkuuden parantamisen tarve on tunnistettu ja nyt etsitään uusia teknisiä rat-
kaisuja, jotka ovat myös kustannustehokkaasti toteutettavissa. 
 
Talotekniikan valvonnalle ja vastaanottomenettelyn kehittämiselle tulevaisuus tuo suu-
ria haasteita. Rakentamisen uudet määräykset, kehittyvät tekniset järjestelmät, ulko-
maisten työntekijöiden voimakas mukaantulo ja yhä tiukentuvat ympäristömääräykset 
aiheuttavat nopean muutoksen rakentamisen kulttuurissa. Tähän voimme valmistua 
olemalla aktiivisesti mukana alan kehityksessä ja uusien asioiden valmistelussa.  
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LIITTEET 
Liite 1. Teemahaastattelun runko 
Liite 2. Talotekniikkatehtävien valvontaluettelo 
Teemahaastattelu / Kari Äärinen, opinnäytetyö YAMK-tutkinto 2011-2012 
 
1 JOHDANTO 
 
Teemahaastattelua käytetään kehitystehtävän tietojen keräämisessä. Haastattelussa on 
keskitytty kokemusperäisen ja hiljaisen tiedon keräämiseen koko rakennusprosessin 
osalta. Vastaajiksi suunnitellut henkilöt edustavat eri osa-alueiden ammattilaisia, joilla 
on laaja kokemus rakennusprosessin eri vaiheista.  
 
2 TEEMAHAASTATTELUN TARKOITUS  
 
Teemahaastattelun tarkoituksena on selvittää rakennusprosessin eri vaiheissa esiintyvät 
kipukohdat ja miten siihen voidaan vaikuttaa valvonnan keinoin.  
 
2.1. Mikä on rakennuttajan odotukset valvonnasta ja vastaanoton kehittämisessä? 
Elinkaaritavoitteet, tuotteiden ja järjestelmien käyttöikä 
Energiatehokkuusluokitus ET - luku  
Sisäilmaluokitus, SI, S2, S3 
Puhtausluokitus P1, P2, P3 
Materiaaliluokitus M1, M2, M3 
 
2.2. Mitkä ovat suunnittelijan odotukset valvonnan toteutuksessa ja vastaanoton kehit-
tämisessä? 
Järjestelmä- ja tuotevalinnat LV-tekniikassa 
Järjestelmä- ja tuotevalinnat IV-tekniikassa 
Järjestelmä- ja tuotevalinnat jäähdytyksessä 
Järjestelmä- ja tuotevalinnat automatiikassa 
 
2.3. Mitkä ovat valvojan odotukset toteutuksen valvonnassa ja vastaanoton kehittämi-
sessä? 
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Järjestelmä- ja tuotetarkastukset 
Asennustapatarkastukset 
Koestukset ja koekäytöt 
Järjestelmän toimintatarkastukset 
Järjestelmien yhteiskoekäytöt 
 
2.4. Mitkä ovat urakoitsijoiden odotukset valvonnasta ja vastaanoton kehittämisessä? 
Asennustarkastukset 
Sisäinen laadunvalvonta 
Itselle luovutus 
 
2.5. Mikä on käyttöhenkilön odotukset käyttöönotosta ja käyttöönoton kehittämisestä? 
Järjestelmien käyttöönottotarkastukset 
Järjestelmätestaukset eri olosuhteissa 
 
3 TEEMAHAASTATTELU TUTKIMUSMENETELMÄNÄ 
 
Teemahaastattelulle on ominaista, että joitakin haastattelun näkökohta on lyöty lukkoon, 
mutta ei kuitenkaan kaikkia. Teemahaastattelussa haastattelu kohdennetaan taloteknisiin 
aiheisiin. Teemahaastateltaviksi on valittu eri osa-alueiden ammattilaisia, joilla on ai-
heesta omakohtaisia kokemuksia. Haastattelua kohdennetaan siis tutkittavien henkilöi-
den subjektiivisiin kokemuksiin. Teemahaastattelulla on pyritty kartoittamaan yksilön 
ajatuksia, tuntemuksia ja kokemuksia.  Teemahaastattelulla on pyritty löytämään asioita 
ja niiden rajapintoja, joita ei ole yleensä hyvin tiedostettu.  
 
3.1 Kokemus tutkimuksen kohteena 
 
Kokemuksella voidaan selittää myös oppimista. Kokemuksella kuvataan myös aistiha-
vaintoa ja sen kautta syntyvää tietoa. Kokemus on näkemystä asioista ja valmiutta halli-
ta käytännön tilanteita, ja sen sanotaan karttuvan ajan myötä. Kaikesta huolimatta tut-
kimustyö on aina tutkijan tulkintaa, siis subjektiivista.  
 
3.2 Haastattelu ja sen eri muodot 
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Haastattelu on sosiaalinen puhetilanne. Se on kahden henkilön välinen vuorovaikutusti-
lanne, joka perustuu kielen käyttöön. Haastattelijan tutkimuksen kohteena on haastatel-
tavan puheen sisältö. Haastateltavan vastaus heijastaa aina myös haastattelijan läsnäoloa 
ja vaikutusta tilanteeseen.  
 
3.3 Haastattelun teema-alueet 
  
On muokattu rakennusprosessin eri vaiheissa työskentelevien sidosryhmien perusteella. 
Teema-alueet on kerätty LVI - valvonnan tehtäväluetteloista. Teemoissa on käytetty 
aikaisemmissa tutkimuksissa tutkittuja asioita ja yhdistetty valvonnan yleisiin teemoihin 
Yksityiskohtaista kysymysluetteloa ei käytetä, vaan keskitytään laajempiin teemoihin. 
Teema-alueiden pohjalta haastattelua syvennetään niin pitkälle kuin asiaa teemoista 
löytyy ja haastattelijan kiinnostus sallii.  
 
3.4 Teemahaastattelun toteutus ja käytännön järjestelyt 
 
Haastattelun ajankohta on sovittu haastateltavan kanssa etukäteen, riittävän ajoissa. Sa-
malla on sovittu paikka ja arvioitu mahdollinen kesto. Joskin samalla todettiin, että 
haastatteluaika voi vaihdella suurestikin. 
 
3.5 Haastattelijan rooli haastattelutilanteessa 
 
Olennaista on, että haastattelija tuntee aihepiirin ja tietää haastattelun tarkoituksen. Hän 
on ilmaisultaan selkeä ja esittää yksinkertaisia kysymyksiä. Haastattelijan tulee pysyä 
neutraalina haastattelutilanteessa, vaikka hän voi joutua kohtaamaan voimakkaita tuntei-
ta tai mielipiteitä haastateltavien taholta. Haastattelijan ominaisuudessa emme käytä 
haastattelussa liian ohjaavia kysymyksiä, koska se voi siirtää vastausten painopisteen 
tutkittavan omista ajatuksista tutkijan näkemyksiin.  
 
3.6 Haastattelun purku 
 
Aineiston purkaminen tehdään teema-alueittain.  
 
3.7 Haastatteluaineiston analyysi 
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Laadullisessa tutkimuksessa aineistoa tarkastellaan mahdollisimman avoimesti 
esimerkiksi kysymällä aineistolta, mitä se kertoo tutkittavasta ilmiöstä. Aineiston ana-
lyysin tarkoituksena on aineiston tiivistäminen ja vastausten muuttaminen objektiivisek-
si  kuvaukseksi valvonnan kehitystarpeista projektin eri vaiheissa.  
 
3.7.1 Sisältöanalyysi 
 
Haastattelukuvauksissa pyritään kuvailemaan teorialähtöisenä tarkasteluna siten, että 
koottaan valvonnan eri vaiheiden ilmiöitä ja syntyneitä kokemuksia. Sen avulla aineis-
ton eri osia voidaan tarvittaessa vertailla ja yhteenvetoja pelkistää.  Analysoitavat koh-
teet valitaan aineistosta, mutta aikaisempi tieto ohjaa enemmän kuin teoria. Teoria antaa 
pikemminkin uusia ajatuksia. Tässä analysointimuodossa yhdistyvät käytännöstä saatu 
kokemusperäinen tieto ja teoria. Samaa haastattelutekstiä voidaan siis tulkita useilla eri 
tavoilla ja eri näkökulmista.  
 
3.8 Tutkimuksen luotettavuus 
 
Tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa mahdollisimman luotettavaa tietoa.  
Vastausten arvioinnissa tulee huomioida muun muassa seuraavia asioita: tutkimuksen 
kohde ja tarkoitus, eli mitä ollaan tutkimassa ja miksi. Analysoinnissa korostuu yhteys 
aineiston ja tulosten välillä. Sisällönanalyysin haasteena on, miten pystyy pelkistämään 
aineiston niin, että se kuvaa mahdollisimman luotettavasti tutkittavaa ilmiötä.  
 
4 TULOKSET 
 
4.1. Haastateltavat edustivat oman alansa asiantuntijoita rakennuttamisessa, suunnitte-
lussa, valvonnassa, urakoinnissa ja kiinteistöjen käyttöönotossa. Vastaukset huomioi-
daan valvontatarpeiden painotusta määriteltäessä, vastaanottomenettelyn kehittämisessä 
ja käyttöönoton koulutuksessa.  
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Liite 2. Talotekniikan valvontaluettelo  
 
TALOTEKNIIKKAVALVONNAN TEHTÄ-
VÄLUETTELO 
 
TEHTÄVÄLUETTELON KÄYTTÖ 
Tämä luettelo sisältää keskeiset rakennuskoh-
teen laitejärjestelmiin liittyvät valvontatehtävät 
kohteissa, joissa laitetöiden määrä tai vaativuus 
edellyttää erikoisvalvontaa. Laitetöiden työ-
maavalvonnan tarkoituksena on rakennusten 
laitejärjestelmien laadun ja toimivuuden varmis-
taminen työmaalla. Tämän tehtäväluettelon 
yhtenä tarkoituksena on laitetöiden valvonnan 
suorituskäytännön tehostaminen ja yhtenäistä-
minen. Luetteloa voidaan käyttää tehtäväluette-
lona rakennuttajan ja työmaavalvonnan välises-
sä sopimuksessa.  
 
VALVONTATYÖN SUORITUSTAPA 
Valvonnassa tulee noudattaa YSE 98 59 - 62 
§:iä. Valvontatyön tulee olla suunnitelmallista, 
virheitä ennalta ehkäisevää ja työsuoritusta 
edistävää. Kohteen valvontasuunnitelmassa 
määritellään, miten ja kenen toimesta laitetöiden 
valvonta suoritetaan. Valvojalla on valtuuksien-
sa mukaisessa laajuudessa oikeus antaa sopi-
musasiakirjojen perusteella ja niiden selventä-
miseksi määräyksiä ja ohjeita, joita urakoitsijoi-
den tulee noudattaa. Valvoja vastaa antamistaan 
ohjeista ja määräyksistä rakennuttajalle. Valvo-
jalla ei asemansa puolesta ole oikeutta määrätä 
tai sopia muutoksista urakkasuoritukseen. Val-
vojalla on oikeus merkitä työmaapäiväkirjaan 
työnsuoritukseen liittyviä huomautuksia tai 
muita asioita. Rakennuttajan tulee kirjallisesti 
ilmoittaa rakennuttajan edustajina laitetöiden 
valvontaa suorittavat henkilöt, heidän valtuuten-
sa sekä heidän asemansa rakennustöiden val-
vontaan ja suunnittelijoihin nähden. Samalla 
määritellään ja ilmoitetaan urakoitsijoille valvo-
jan oikeudet lisä- ja muutostyötilausten tekemi-
seen. Yleensä rakennustöiden valvoja ohjaa ja 
koordinoi eri töiden valvontaa. Työnjako sovi-
taan kussakin tapauksessa erikseen. Suunnitteli-
jat suorittavat sopimuslaajuuteensa sisältyvää 
valvontaa laitetöiden valvojan johdolla.  
 
LAITETÖIDEN VALVOJAN PÄTEVYYS 
Valvojan tulee omata tehtävään tarvittava 
ammatillinen koulutus ja kokemus sekä yleisten 
sopimusehtojen ja viranomaismääräysten tun-
temus. 
 
1 YLEISTOIMENPITEET 
Yleistoimenpiteinä laitetöiden valvonnan tehtä-
viin kuuluu: 
1.1 valvontasuunnitelman laatiminen ja täyden-
täminen 
1.2 perehtyä suunnitelma-asiakirjoihin ja urak-
kasopimusasiapapereihin ennen työmaan käyn-
nistymistä sekä jatkuvasti työn aikana 
1.3 varmistaa, että suunnitelmat ovat viran-
omaisten hyväksymät ja tarvittavat luvat ovat 
olemassa 
1.4 varmistaa, että kunnallistekniset liittymä-
sopimukset on tehty ja että liittymät saadaan 
aikataulun mukaisesti 
1.5 hankkia työn suorituksen kannalta tarpeelli-
set tiedot ja päätökset rakennuttajalta ja suunnit-
telijoilta sekä tarkistaa käytettävien suunnitel-
ma-asiakirjojen sopimuksenmukaisuus 
1.6 pitää yhteyttä rakennuttajan, muiden valvo-
jien, suunnittelijoiden, urakoitsijoiden, viran-
omaisten sekä käyttäjien kesken 
1.7 seurata vastaavan työnjohtajan pitämää 
työmaapäiväkirjaa ja tarkastusasiakirjaa sekä 
tehdä osaltaan tarvittavat merkinnät niihin 
1.8 osallistua rakentamista koskeviin kokouksiin 
ja neuvotteluihin sekä osaltaan valmistella niissä 
käsiteltävät asiat ja varmistaa päätösten toteu-
tuminen 
1.9 seurata viranomaistarkastusten pitämistä 
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1.10 seurata suunnittelusopimuksissa suunnitte-
lijoiden tehtäväksi määrättyjä valvontatoimenpi-
teitä 
1.11 kiinnittää huomiota palo- ja työturvallisuu-
teen 
 
2 AJALLINEN VALVONTA 
Aikatauluvalvontaan kuuluu: 
2.1 seurata toteutuspiirustusten toimitusaikatau-
lun noudattamista 
2.2 tarkastaa urakoitsijoiden laatimat aikataulut 
ja seurata niiden ylläpitoa sekä sovitun työaika-
taulun noudattamista 
2.3 tarkastaa urakoitsijoiden keskinäinen työjär-
jestys sekä työvaiheiden riittävät työajat 
2.4 hyväksyä urakoitsijan hankinnat tai hyväk-
syttää ne rakennuttajalla riittävän ajoissa 
2.5 koordinoida rakennuttajan erillishankinnat ja 
varmistaa niiden toteutuminen 
2.6 varmistaa vastaanottomenettelyn  
osatarkastuksille, toimintakokeille ja koekäytöl-
le varatut ajat 
2.7 huolehtia käyttöönottoon sekä käytön opas-
tukseen liittyvistä toimenpiteistä 
 
3 TEKNINEN VALVONTA 
Tekniseen valvontaan kuuluu: 
3.1 varmistaa, että urakoitsijan toteutettavaksi 
sovittu laadunvalvonta toimii 
3.2 varmistaa, että työmenetelmissä ja 
työolosuhteissa noudatetaan sopimusasiakirjoja, 
hyvää rakentamistapaa ja valmistajan antamia 
erityisohjeita 
3.3 selvittää ehdotettujen alihankkijoiden 
tekninen osaaminen ja osaltaan hyväksyä 
alihankkijat 
3.4 verrata urakoitsijan esittämiä laitteita ja 
varustetyyppejä sopimusten edellyttämiin 
tyyppeihin ja osaltaan hyväksyä ne 
3.5 tarkastaa käytettävät rakennusosat 
mahdollisuuksien mukaan ennen asentamista 
sekä niiden valmistus tehtaalla erikseen sovitta-
vassa laajuudessa 
3.6 teettää työmalleja ja koeasennuksia tarvitta-
essa eri työvaiheista sekä varmistaa, että erikois-
työt ja suurta ammattitaitoa vaativat työsuori-
tukset on huolella valmisteltu 
3.7 tehdä asennustapatarkastukset 
3.8 huolehtia siitä, että piiloon jäävät laitteet ja 
asennukset tarkastetaan ennen niiden peittämistä 
3.9 huomauttaa välittömästi vääristä materiaa-
leista ja työtavoista virheellisen työn estämisek-
si 
3.10 kiinnittää rakennuttajan sekä urakoitsijoi-
den 
huomiota rakennuksen teknisten ratkaisujen 
toimivuuden ja kunnossapidon kannalta tärkei-
siin asioihin 
3.11 tehdä itse sekä välittää urakoitsijan tekemiä 
muutosesityksiä työn suorituksen edistämiseksi, 
lopputuloksen parantamiseksi tai kustannusten 
alentamiseksi 
3.12 suorittaa ennakkotarkastuksia työntuloksen 
vastaanottokelpoisuuden määrittelemiseksi 
3.13 huolehtia siitä, että suunnittelijat 
selvittävät sovittujen muutosten vaikutuksen 
suunnitelmiin 
 
4 TALOUDELLINEN VALVONTA 
Taloudelliseen valvontaan kuuluu: 
4.1 todeta laiteurakoihin liittyvien laskujen 
maksukelpoisuus ja seurata maksukertymää 
4.2 tarkastaa lisä- ja muutostyötarjoukset 
4.3 tarkastaa vakuutusten ja vakuuksien 
sopimuksenmukaisuus 
4.4 tarkastaa indeksi- ja valuuttamuutosten 
ym. hinnanmuutosten laskutus 
4.5 osallistua viivästyssakkoja, arvonalennuksia, 
konkurssia ja sopimuksen purkamisasioita kos-
keviin selvityksiin 
4.6 seurata kustannuspohjaisissa urakoissa 
hankintamenettelyä ja resurssien käyttöä sekä 
tarkastaa laskutus 
  66  
 
4.7 seurata työhäiriöitä ja niiden kustannuksia 
sekä tehdä esityksiä kustannusten minimoimi-
seksi 
4.8 osallistua taloudelliseen loppuselvitykseen 
 
5 DOKUMENTOINTI 
Dokumentointiin kuuluu: 
5.1 kirjata sopimuksesta poikkeamiset ja selvit-
tää niiden vaikutukset 
5.2 työn valmistuttua vastaanottaa, tarkastaa, 
arkistoida ja edelleen luovuttaa rakennuttajalle 
luovutettavat asiakirjat rakennuttajan määrää-
mällä tavalla 
5.3 laatia ja arkistoida laitejärjestelmien kokous-
ten, tarkastusten ja muiden rakennustyön vaati-
mien kokousten pöytäkirjat 
5.4 kirjata työmaatilanne ja työtä koskevat 
huomautukset työmaapäiväkirjaan, tarkastus-
asiakirjaan tai muuhun asiakirjaan 
5.5 ottaa kokeita, näytteitä tai kuvia tärkeistä 
rakennusvaiheista sekä varmentaa asennus- ja 
käyttöohjeiden tallentaminen 
5.6 huolehtia, että urakoitsija vie tarkepiirustuk-
siin tekemänsä muutokset luovutussuunnitel-
miin 
5.7 laatia virheluettelot tarkastuksissa tarvittaes-
sa ennakolta 
 
6 KÄYTÖNOPASTUKSEN VALVONTA 
Käytönopastukseen kuuluu: 
6.1 tehdä ehdotus riittävän teknisen perustietä-
myksen 
omaavan käyttöhenkilökunnan oikea-aikaisesta 
hankkimisesta 
6.2 huolehtia, että käyttöhenkilökunta osallistuu 
riittävässä määrin toimintakokeisiin, koekäyt-
töön ja urakan vastaanottoon 
6.3 huolehtia, että eri järjestelmien koulutusoh-
jelmat laaditaan ja koulutus toteutetaan ja kirja-
taan 
6.4 varmistaa, että sovitut käyttö- ja hoito- oh-
jeet saadaan ennen koulutusta ja, että koulutuk-
sen yhteydessä testataan niiden toimivuus ja 
käyttökelpoisuus 
6.5 varmistaa, että viranomaisten edellyttämät 
käyttövastuuhenkilöt nimetään 
 
7 VASTAANOTTOMENETTELY 
Vastaanottomenettelyyn kuuluu: 
7.1 kirjata vesi-, lämpö- ja sähkömittareiden 
lukemat vastaanottotilaisuudessa 
7.2 vastaanottaa, tarkastaa ja hyväksyä 
luovutusmateriaali 
7.3 järjestää urakoitsijan toimitettavaksi 
sovittujen varaosien, erillislaitteiden 
tms. vastaanottomenettely ja rakennuttajan 
haltuun siirtäminen 
7.4 valvoa ja ohjata toimintakoe- ja koekäyttö-
ohjelmia 
7.5 valvoa ja hyväksyä urakaitsijan suorittamat 
tarkastukset, mittaukset ja säädöt 
7.6 tehdä tai teettää tarvittavat kokeet mittaukset 
ja tarkistukset erikseen sovitulla tavalla 
7.7 tarkastaa ja hyväksyä mittaus- ja 
tarkastuspöytäkirjat 
7.8 huolehtia, että takuuajan huolto-ohjelma 
on tehty ja luovutettu käyttäjälle 
7.9 tehdä virhelistat ja valvoa virheiden 
poistaminen sekä pitää jälkitarkastukset 
7.10 osallistua viranomaisten suorittamiin 
tarkastuksiin ja katselmuksiin 
 
8 MUUT TEHTÄVÄT 
Tällaisiin tehtäviin kuuluu mm.: 
8.1 varmistaa, että takuuajan huollot ja 
muut takuuajaksi sovitut työt on tehty 
8.2 tehdä takuuajan tarkastuksiin liittyvät 
ennakkoselvitykset 
8.3 osallistua takuuajan tarkastuksiin 
8.4 opastaa käyttäjiä erikseen sovittavassa 
laajuudessa 
8.5 tarkastaa käyttö- ja huoltosuunnitelma 
sekä huoltokirjaan tehdyt merkinnät
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